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РЕФЕРАТ 
 
Выпускная квалификационная работа по теме «Высотный жилой дом в 
Свердловском районе г. Красноярска» содержит 86 страниц текстового 
документа, 1 приложение, 43 использованных источников, 13 листов 
графического материала. Данный дипломный проект состоит из графической 
части и пояснительной записки. 
Пояснительная записка включает в себя проектную разработку, в которой 
рассматриваются следующие разделы: вариантное проектирование, 
архитектурно-строительный; расчетно-конструктивный, включая фундаменты; 
организация строительства, технология строительного производства, 
экономика строительства. 
Объект проектирования – Высотный дом в Свердловском районе г. 
Красноярска. 
Цели проектирования: 
 создание нескольких вариантов компоновочной схемы здания, выбор 
оптимального варианта; 
 принятие объемно – планировочных решений; 
 выполнение расчета железобетонных конструкций, подбор 
удовлетворяющих расчету конструкций; 
 разработка технологии возведения монолитного каркаса здания, а так 
же стройгенплана для рациональной организации работ; 
 разработка локального сметного расчета для оценки стоимости работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время высотные здания все чаще применяются при 
застройке городов. Конструкции таких зданий - это каркас из монолитного 
железобетона, который в отличие от ранее применявшихся сборных каркасов 
(для которых был накоплен достаточный опыт расчета, проектирования и 
возведения) имеет ряд особенностей, к основным из которых можно отнести:  
 безбалочные перекрытия, имеющие сложную конфигурацию в плане, 
обусловленную наличием большого количества нерегулярно расположенных 
балконов, эркеров, лоджий, отверстий;  
 нерегулярно расположенные вертикальные несущие элементы — 
диафрагмы, колонны, пилоны 
 ненесущие наружные стены, поэтажно опирающиеся на междуэтажные 
перекрытия; 
 фундаментные конструкции, представляющие собой фундаментную 
плиту, опирающуюся на свайное основание или на грунтовое основание, 
усиленное сваями (реже только на грунтовое основание).  
Заданием настоящего дипломного проекта является создание нескольких 
вариантов компоновочной схемы здания, принятие объемно – планировочных 
решений, выполнение расчета железобетонных конструкций и разработка 
технологии возведения жилого дома высотой 102,6м со встроенными 
помещениями культурно-досугового назначения в Свердловском районе города 
Красноярска. 
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1 Вариантное проектирование 
 
Вариантное проектирование является важнейшей частью дипломного 
проектирования. На этом этапе необходимо разработать три варианта схем 
расположения проектируемого объекта для проведения качественного анализа с 
целью определения наиболее выгодного технического решения. 
Конструктивная система проектируемого здания состоит из фундаментной 
плиты, опирающихся на нее вертикальных несущих элементов (колонн, стен) и 
объединяющих их в единую пространственную систему горизонтальных 
элементов (плит перекрытий и покрытия). 
Узлы соединения стен и колонн с перекрытиями – жесткие, таким образом, 
рамные конструкции образуются в двух направлениях, обеспечивая 
пространственную неизменяемость и устойчивость здания.  
Фундамент – монолитный железобетонный плитный ростверк из бетона 
кл. В25, F150, W6 на свайном основании из забивных свай 300×300 мм.  Толщина 
плитного ростверка 1700 мм. 
Колонны – монолитные ж. б. из бетона кл. В25, F100, W4 сечением 
500×500 мм и 400×400 мм.  
Наружные  и внутренние стены – монолитные ж. б. толщиной 300 мм и 200 
мм  из бетона кл. В25, F100, W4. 
Перекрытия и покрытия – сплошные из бетона кл. В25, F100, W4, толщина 
плиты – 200 мм. 
Внутренние перегородки – кирпичные толщиной 120 и 250 мм. 
Лестницы – сборные железобетонные марши с монолитными 
железобетонными площадками из бетона кл. B25, F100, W4. 
 
Вариант 1 
Высота здания – 84,6 м. 
Количество этажей ‒ 25. 
Жилая площадь ‒ 10280,3 м2. 
По осям 2, 3, 7, 8, 10 в качестве несущих конструкций расположены 
колонны монолитные ж. б. из бетона кл. В25, F100, W4 сечением 500×500 мм и 
400×400 мм. 
По осям 4, 5 и 9 – диафрагмы жесткости (стены монолитные ж. б. толщиной 
300 мм и 200 мм  из бетона кл. В25, F100, W4) 
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Рисунок 1 – Схема расположения элементов каркаса. Вариант 1 
 
Вариант 2 
 
Высота здания – 84,6 м. 
Количество этажей ‒ 25. 
Жилая площадь ‒ 9957,5 м2. 
По осям 3, 7, 8, 10 в качестве несущих конструкций расположены колонны 
монолитные ж. б. из бетона кл. В25, F100, W4 сечением 500×500 мм и 400×400 
мм. 
По осям 2, 4, 5 и 9 – диафрагмы жесткости (стены монолитные ж. б. 
толщиной 300 мм и 200 мм из бетона кл. В25, F100, W4) 
 
 
 
Рисунок 2 – Схема расположения элементов каркаса. Вариант 2 и 3 
 
В результате замены колонн в оси 2 диафрагмами жесткости получим 
изменение армирования колонн по оси 3 в сторону уменьшения, это вызовет 
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перераспределение нагрузок по оси, а так же уменьшение горизонтальных 
перемещений, ускорения. Объем бетона незначительно увеличится, но при этом 
расход металла в виде арматуры снизится примерно на 20%. 
Рассмотрев варианты 1 и 2 с различными компоновочными схемами 
несущих конструкций можно сделать вывод, что замена колонн диафрагмами 
жесткости будет наиболее рациональной.  
 
Вариант 3 
 
Выбрав наиболее рациональную схему расположения несущих 
конструкций (вариант 2), увеличим высоту здания до 102,3м.  
Количество этажей ‒ 33. 
Жилая площадь ‒ 13143,9 м2. 
 
Увеличив этажность, получим увеличение жилой площади здания, что 
позволит получить большую прибыль от строительства, а так же освободить 
площади под детские площадки и парки для прогулок. 
 
Для наглядного и более подробного сравнения вариантов отобразим в 
таблице такие показатели как расход бетона и расход стали приведенные к жилой 
площади здания, а так же количество свай. 
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ вариантов 
Параметры сравнения 
вариантов 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Жилая площадь здания, м2 10280,3 9957,5 13143,9 
Расход бетона на 1 м2 жилой 
площади 
0,296 0,333 0,333 
Расход стали на 1 м2 жилой 
площади 
17,75 15,30 16,23 
Количество свай, шт. 620 607 684 
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2 Архитектурно-строительный раздел 
 
2.1 Описание объекта строительства 
 
Земельный участок, отведенный под строительство многоэтажного жилого 
дома, расположен в Свердловском районе города Красноярск. Категория земель 
– зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) с наложением: - зона с 
особыми условиями использования территорий (водоохранная зона);  
Территория проектирования имеет следующие территориальные 
ограничения: 
- с северной стороны – набережная; 
- с восточной стороны – проектируемая ледовая арена; 
- с западной стороны – перспективная застройка; 
 - с южной стороны – земли общего пользования. 
Подъезд к территории жилого дома выполняется с восточной стороны с 
существующего проезда. 
Входы в подъезд жилого дома с обеих сторон (подъезды проходные); 
Запроектированный проезд имеет ширину не менее 6,0 м и располагается 
на расстоянии 8-10 м от края проезда до стен здания, для обеспечения доступа 
пожарных с автолестниц или автоподъемников в квартиру. Пожарный проезд с 
восточной стороны осуществляется по всей длине здания. Согласно п 8.3 СП 
4.13130.2013 подъезд пожарного автомобиля допускается предусматривать с 
одной стороны при устройстве наружных открытых лестниц, связывающих 
лоджии и балконы смежных этажей между собой. 
Покрытие всех проездов капитальное: двухслойный асфальтобетон на 
основании из щебня. Во избежание въезда автотранспорта на тротуары и 
площадки для отдыха, последние отделяются от проезжей части бортовым 
бетонным камнем БР 100.30.15. 
 
2.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений 
 
Здание I степени огнестойкости. 
Класс конструктивной пожарной опасности здания СО. 
Уровень ответственности нормальный согласно п.9 ст.4 Федерального 
закона №384-Ф3. 
По функциональной пожарной опасности здание относится к классу: 
 Ф1.3 – многоквартирные жилые дома; 
 Ф2.1 – клубные и культурно-досуговые учреждения 
Размер жилого здания, имеющего 32 надземных этажа, в плане в осях 
36,9 мх17,4м. 
Высота жилых этажей – 2,8 м, встроенных нежилых помещений КДУ – 3,6 
м, верхнего технического этажа – 2,0 м высота помещений вентиляционных 
камер дымоудаления и подпора воздуха – 3,0 (от пола до перекрытия), нижнего 
технического этажа – 3,15 м (от пола до перекрытия). 
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Жилой дом оборудован 3-мя лифтами – один грузоподъемностью 630 кг и 
два грузоподъемностью 1000 кг (один из лифтов грузоподъемностью 1000 кг 
предназначен для перевозки пожарных подразделений). 
Лифты грузоподъемностью 1000 кг предназначены для транспортирования 
человека на носилках и инвалидов на кресле-коляске и имеют размер кабины 
(ширина глубину) 1,1 2,1 м и ширину дверного проема 0.9 м. 
 
В нижнем техническом этаже (отметка -2,560) расположены:  
 Тамбур-шлюз 
 Вентиляционная камера подпора 
 Техническое помещение ОВ 
 Помещение хранения светильников 
 Техническое помещение 
  
На первом этаже расположены: 
 Входные тамбуры 
 Лифтовой холл 
 Лифты 
 Электрощитовая 
 Комната уборочного инвентаря 
 Мусорокамера 
 Незадымляемая лестничная клетка 
 Встроенные помещения культурно-досугового учреждения (4 шт.) 
 
 На втором и последующих этажах (2-32) расположены: 
 тамбур 
 лифтовой холл 
 лифты 
 коридор 
 незадымляемая лестничная клетка; 
 2 однокомнатных квартиры 
 3 двухкомнатных квартиры 
 1 трехкомнатная квартира 
 1 четырехкомнатная квартира 
 
На верхнем техническом этаже (на отм. +99,640) расположены 
 вентиляционная камера подпора; 
 вентиляционная камера дымоудаления; 
 техническое помещение; 
 тамбур; 
 машинное помещение лифтов; 
 незадымляемая лестничная клетка с выходом на кровлю; 
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В каждой секции жилого дома предусмотрена лестничная клетка типа Н1 
для сообщения между этажами с выходом на кровлю. 
Подъезд оборудован мусоропроводом с мусорокамерой на первом этаже. 
На первом этаже предусмотрена комната уборочного инвентаря. 
В жилом доме принята кровля следующей конструкции: 
 один верхний слой техноэласта ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99; 
 один нижний слой техноэласта ЭПП ТУ 5774-003-00287852-99; 
 стяжка цементно-песчаным раствором армированная сеткой - 50 мм; 
 пленка ПЭТ; 
 разуклонка из керамзита 20-160 мм; 
 Утеплитель ПСБС-25 – 150/160 мм.  
 Пароизоляция "Унифлекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99) 
 монолитная железобетонная плита - 200 мм. 
 
Встроенные нежилые помещения культурно досугового учреждения 
На первом этаже расположены встроенные нежилые помещения 
культурно-досугового учреждения для обслуживания категорий граждан с 
ограничениями по возрасту (18 лет и более). С общими санитарно-бытовыми 
помещениями для персонала и посетителей.  
Помещения культурно-досугового учреждения расположенные на первом 
этаже рассчитаны на пребывание 26 посетителей. Для маломобильных групп 
населения предусмотрен доступ в помещения культурно – досугового 
учреждения и соблюдены все условий пребывания согласно действующих норм. 
График работы культурно – досугового учреждения – пять дней в неделю, 
не более 10 часов в день. 
Высота встроенных нежилых помещений– 3,34 м от пола до перекрытия. 
Во встроенных помещениях для досуговых занятий предусматриваются 
вспомогательные: 
 тамбуры; 
 санузлы; 
 комната уборочного инвентаря 
Во всех помещениях КДУ предусмотрены в умывальных места для 
хранения уборочного инвентаря, умывальные оборудованы поддонами с 
подводом горячей и холодной воды. 
 Входы во встроенные нежилые помещения культурно-досугового 
учреждения выполнены обособленными от жилой части и доступными для МГН. 
В культурно-досуговом учреждении предусмотрен доступный для МГН санузел, 
который расположен в секции в осях В-Д, 6-7.  
 
2.3 Оформление фасадов объекта 
 
Площадка строительства проектируемого высотного здания является 
частью нового жилого комплекса «Тихие зори». Земельный участок, отведенный 
под строительство нового жилого комплекса, располагается в Свердловском 
районе города Красноярск.  
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Дом высотой более 100 м станет ориентиром в жилом комплексе и 
сформирует силуэт архитектурной композиции микрорайона.  
Фасад здания решен в гармонии с цветовым решением окружающей 
застройки и ландшафта. Доминирующие плоскости витражного остекления 
балконов и лоджий в сочетании со структурной решеткой синего цвета придают 
цельность фасаду здания.  
 Цветовое решение фасадов выполнено в едином стиле с прилегающей 
застройкой и гармонично вписано в ландшафт набережной. 
Здание располагается напротив ледовой арены, очертание дома в плане 
поддерживает композицию планировочной организации спортивного 
сооружения, поддерживая его плавные линиии. Объемы лестничных клеток 
здания направлены в противоположные  стороны фасада что придает ритм 
композиции. Ориентация жилых домов квартала по отношению к 
Торгашинскому хребту и руслу реки Енисей раскрывает панорамные виды на 
естественный ландшафт для всех жильцов микрорайона. 
В жилом доме предусмотрена дворовая территория с детскими и 
спортивными площадками, развитым ландшафтным дизайном и 
инфраструктурой. 
При оформлении фасадов используются современные материалы. 
Наружняя отделка фасадов здания осуществляется керамогранитными плитами 
(РОСС СN.АИ58.Н00816) в системе навесной фасадной системы ТимСпан (ТС 
4513-15). Декоративная структурная решетка по витражному остеклению и 
фасаду выполняется из стальных композитных панелей (не ниже Г1). 
Оконные блоки жилой части – металлопластиковые, белого цвета, с 
заполнением двухкамерным стеклопакетом СПД 4М_1-14 - 4М_1-14 - 4М_1И4 
МЭ. ГОСТ 24866-99; 
Витражи в помещениях КДУ - из алюминиевого профиля белого цвета с 
заполнением двухкамерным стеклопакетом СПД 4М_1-12 - 4М_1-12-4М_1И4 
МЭ. ГОСТ 24866-99. 
Боковые поверхности крылец, входов в мусорокамеру, входов в подвал 
облицовываются керамогранитной плиткой. Крыльца облицовываются 
морозоустойчивой керамической плиткой с рифленой поверхностью. 
Балконы и лоджии выполняются с витражным остеклением из 
алюминиевых профилей белого цвета с заполнением одинарным стеклом. 
Металлические ограждения балконов за витражами окрашены краской по 
металлу.  
Все металлические элементы фасада, внутренние ограждения балконов и 
тамбуров, пожарные лестницы грунтуются с последующей покраской 
специальной краской по металлу для наружных работ. 
 
2.4 Описание решений по отделочным работам помещений 
 
Предусмотрена получистовая отделка квартир и встроенных нежилых 
помещений. 
Потолки 
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 Затирка (шпатлевка ГОСТ 10277-90) – жилые комнаты, прихожие, кухни, 
санузлы 
 Затирка (шпатлевка ГОСТ 10277-90), известковая побелка ГОСТ 9179-77 
(лестничная клетка, лифтовые холлы, тамбуры) 
 Лифтовые холлы и тамбуры жилой части на 1-ом этаже- металлический 
подвесной потолок (КМ0) 
 Затирка (шпатлевка ГОСТ 10277-90), окраска ВА за 2 раза светлых тонов 
(марка ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89) – помещение хранения светильников, 
технические помещения ОВ, электрощитовые, насосные, помещения узлов ввода 
ВК и ТС и ввода кабеля, вентиляционные камеры, машинные помещения, КУИ, 
коридоры 
 Технические помещения верхнего и нижнего технических этажей – без 
отделки 
Стены 
 Штукатурка ГОСТ 28013-89, затирка шпатлевкой (ГОСТ 10277-90) - в 
жилых комнатах, кухнях, прихожих; 
 Штукатурка ГОСТ 28013-89, затирка шпатлевкой (ГОСТ 10277-90), 
окраска ВА за 2 раза (марка ВД-ВА-224 ГОСТ 28196-89) помещение хранения 
светильников, технические помещения ОВ, электрощитовые, насосные, 
помещения узлов ввода ВК и ТС и ввода кабеля, венткамеры, машинные 
помещения, санузлы, КУИ. 
 Технические помещения верхнего и нижнего технических этажей – без 
отделки 
 Облицовка керамической плиткой стен лифтовых холлов и тамбуров 1- 
го этажа 
Полы 
 линолеум с теплозвукоизоляционным слоем ГОСТ 18108-80 (прихожие, 
жилые комнаты, кухни, внутриквартирные коридоры); 
 Стяжка ц/п раствором М 150 – санузлы  
 керамическая напольная плитка ГОСТ 6787-2001 (технические 
помещения ОВ, электрощитовые, насосные, помещения узлов ввода ВК и ТС, 
КУИ, мусорокамера); 
Полы 
 Стяжка ц/п раствором М 150, пропитанная флюатами (Машинные 
помещения лифтов ) 
 плитка керамическая износостойкая с рифленой поверхностью ГОСТ 
6787-2001- на площадках лестничных клеток, 
 плитка керамическая износостойкая ГОСТ 6787-2001- в лифтовых 
холлах, общих коридорах, тамбурах). 
 Стяжка ц/п раствором М 150 – технические помещения верхнего и 
нижнего технических этажей. 
 
 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-08.05.01 ПЗ 
2.5 Теплотехнический расчет ограждающих конструкций 
 
Согласно п. 5.1 СП 131.13330.2012 Теплозащитная оболочка здания 
должна отвечать следующим требованиям: 
 а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих 
конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные 
требования); 
 б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше 
нормируемого значения (комплексное требование) (см. том 11_1); 
 в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций 
должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-
гигиеническое требование). 
 Требования тепловой защиты здания будут выполнены при 
одновременном выполнении требований а), б) и в). 
 
Удельная теплозащитная характеристика рассчитывается для 
многоэтажных жилых домов, расположенных в г .Красноярск. 
Климатические параметры района строительства принимаются по СП 
131.13330.2012 для г. Красноярск, Красноярский край. 
Средняя температура отопительного периода - tот=-6,7°С; 
Продолжительность отопительного периода - zот = 233 сут.; 
На основе климатических характеристик района строительства и 
микроклимата помещения по формуле 5.2 СП 50.13330.2012 определяем 
градусо-сутки отопительного периода (ГСОП): 
 
ГСОП = (tв – tот) х zот 
 
ГСОП = (21 +6,7) х 233 =6454,1 
 
Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций 
должно быть не меньше нормируемых значений. 
Определяем нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций жилых домов. 
Нормируемое значение сопротивления теплопередачи таблице 3 [1]:   
                                                                                                                                                                                                  
 для наружных стен Rтр=3.66 м2°С/Вт (+21°С) 
 для окон Rтр=0,62 м2°С/Вт 
 для чердачного перекрытия и перекрытия над неотапливаемым подвалом 
Rтр=4.8 м2°С/Вт 
 для покрытия и перекрытия над проходом Rтр=5.43 м2°С/Вт 
 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче входных дверей 
должно быть не менее 0,6 Rонорм стен здания, определяемое по формуле (2.1): 
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 для входных дверей Rтр=0,6·1,52=0,91 м2ºС/Вт. 
 
Встроенные нежилые помещения КДУ 
 
Во встроенных нежилых помещениях КДУ первого этажа температура 
внутреннего воздуха отличается от основных (жилых) помещений здания. 
Температура внутреннего воздуха tв = +20°C (оптимальное минимальное 
значение для помещений 3а категории согласно таблице 3 ГОСТ 30494-2011). 
 
Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры 
встроенных нежилых помещений от температуры жилых помещений составляет 
 
n1=(20+6,7)/(21+6,7)=0,96 
 
Определяем нормируемые значения сопротивления теплопередаче 
ограждающих конструкций в помещениях КДУ: 
 для стен Rтр=3,66х0,96=3,51 м2°С/Вт (+20ºС); 
 для окон Rтр=0,62х0,96=0,59 м2ºС/Вт (+20ºС). 
 для перекрытия над нижним техническим этажом Rтр=4.6 м2°С/Вт 
 
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче наружных дверей 
должно быть не менее 0,6 Rонорм стен здания, определяемое по формуле (2.1): 
 
 
0
20 37
1,64
4 8,7
нормR = =


 
 
 для входных дверей Rтр=0,6·1,64=0,98 м2ºС/Вт. 
 
Верхний технический этаж (тип «теплый чердак») 
 
Помещения верхнего технического чердака не отапливаются, поэтому они 
не входят в отапливаемый объем здания. На верхнем техническом этаже, 
выполненном по типу «теплый чердак» температура внутреннего воздуха 
отличается от основных (жилых) помещений здания tв = +17°C (принято по СП 
23-101-2004 п.9.2.1). 
Коэффициент, учитывающий отличие внутренней температуры на верхнем 
техническом этаже от температуры жилых помещений составляет 
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                                                                                              (2.2) 
 
17 6.7
0.85
21 6.7
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


 
 
 для покрытия технического чердака Rтр=5.43х0.85=4.61 м2°С/Вт (+17°С) 
согласно п. 5.2 сп 50.13330.2012 применяем допустимое  снижение 
значения коэффициента =0,8, получаем минимальное требуемое значение для 
покрытия верхнего технического этажа ( тип «теплый чердак»)    
Rтр=4.61х0,8=3.69 м2°С/Вт (+17°С) 
 для наружных стен верхнего технического этажа Rтр=3.66х0.85=3.1 
м2°С/Вт 
 для окон верхнего технического этажа Rтр=0,63х0.85=0.53 м2°С/Вт 
 
Стена технического подвала 
 
тип 1 (стена подвала в грунте): 
 
 
Рисунок 3 – Схема стены типа 1 
 
 Железобетон – 200 мм; 
 Утеплитель - THERMIT 35 толщиной 100 мм. 
 
Для утепленных стен, расположенных ниже уровня земли, принимаем по 
формуле Е.15 СП 50.13330.2012 
 
                                                                         (2.3)   
                   
R0, пол = 2,1 + 0,1/0,033 =5.13 
 
R0 = 5.13 м2°С/Вт> 1,13 м2°С/Вт 
 
Условие выполняется. Принимаем утеплитель толщиной THERMIT 35 
толщ. 100 мм. 
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Стена жилого дома  
 
тип 2: 
 Железобетон – 200 мм; 
 Утеплитель ТехноЛайт Оптима – 140 мм; 
 Утеплитель ТехноВент Стандарт – 50 мм; 
 Система навесного фасада «Тимспан». 
 
 
Рисунок 4 – Схема стены типа 2 
 
R1 – железобетон, толщиной 200 мм; 
 
1
0,2
0.104
1.92
R = =  
 
R2 – утеплитель ТехноЛайт Оптима, толщиной 130 мм. 
 
2
0,14
3,5
0,04
R = =  
 
R3 – утеплитель ТехноВент Стандарт, толщиной 50 мм. 
 
3
0,050
1,32
0,038
R = =  
 
усл
оR  = 0,115+(0,104+1,32+3,5)+0,083 = 5.12 
 
Согласно таблицы 1 ГОСТ Р 54851-2011 (коэффициент теплотехнической 
однородности наружных ограждений составляет 0,75 
 
усл
оR  = 3.84 м
2°С/Вт= 3.66 м2°С/Вт 
 
Стена жилого дома 
 
тип 3: 
 Железобетон – 300 мм; 
 Утеплитель ТехноЛайт Оптима – 140 мм; 
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 Утеплитель ТехноВент Стандарт – 50 мм; 
 Система навесного фасада «Тимспан». 
 
 
 
Рисунок 5 – Схема стены типа 3 
 
R1– железобетон, толщиной 200 мм; 
 
1
0,3
0.156
1.92
R = =  
 
R2 – утеплитель ТехноЛайт Оптима, толщиной 140 мм. 
 
2
0,14
3,5
0,04
R = =  
 
R3 – утеплитель ТехноВент Стандарт, толщиной 50 мм. 
 
3
0,050
1,32
0,038
R = =  
усл
оR  = 0,115+(0,156+1,32+3,5)+0,083 = 5.17 
 
2.6 Заполнение проемов 
 
Окна и витражи выполняются металлопластиковыми. Заполнение из 
двухкамерного стеклопакета. Стеклопакет СПД 4М_1-14 - 4М_1-14 -И4 МЭ по 
ГОСТ 24866-2014, состоит из 3-х листовых стекол толщиной 4 мм марки М1, с 
мягким низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием 
между стеклами 14 мм, заполнение: наружная и внутренняя камера – воздух, 
толщина стеклопакета 40 мм, морозостойкий, энергосберегающий. 
Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций 
принимается на основании сертификационных испытаний фирмы производителя 
и должно быть выше нормируемого значения 0,62 м2·0С/Вт, что соответствует 
классу В1 по показателю приведенного сопротивления, по показателю 
звукоизоляции изделия - класс Б, согласно ГОСТ 23166-99.  
Приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче окон и 
витражей для целей проектирования принимается не менее 0.65 м2 °С/Вт 
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Окна лестничной клетки 
 
Окна и витражи выполняются металлопластиковыми. Заполнение из 
двухкамерного стеклопакета. Стеклопакет СПД 4М1-10-4М1-10-К4 МЭ по ГОСТ 
24866-2014, состоит из 3-х листовых стекол толщиной 4 мм марки М1, с твердым 
низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, с расстоянием между 
стеклами 10 мм, заполнение: наружная и внутренняя камера – воздух, толщина 
стеклопакета 32 мм, морозостойкий, энергосберегающий. 
Приведенное сопротивление теплопередаче светопрозрачных конструкций 
принимается на основании сертификационных испытаний фирмы производителя 
и должно быть выше нормируемого значения 0,51 м2·0С/Вт, что соответствует 
классу Г1 по показателю приведенного сопротивления. 
Приведенный коэффициент сопротивления теплопередаче окон ЛЛУ для 
целей проектирования принимается не менее 0.51 м2 °С/Вт 
 
Наружные двери 
 
Общий коэффициент сопротивления теплопередаче для наружных дверей 
ЛЛУ, и входных дверей жилой части. 
ДСН К Л Н 1-1-1 М3 У 2100х1300 (ГОСТ 31173-2003) R0=1,0 м2 ºС/Вт и 
более. 
1,0м2°С/Вт>/0.91 м2°С/Вт 
 
Таблица 2 – Спецификация заполнения проемов 
Поз. Обозначение Наименование 
Окна 
ОК1 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1690-1510 
ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-14-4М1-14-И4* 
 Подоконная доска 1610х350 
 Слив 1610х350 
ОК2 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1690-2010 
ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-14-4М1-14-И4* 
 Подоконная доска 2110х350 
 Слив 2110х300 
ОК3 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1690-1810 
ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-14-4М1-14-И4* 
 Подоконная доска 1910х350 
 Слив 1910х300 
ОК4 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1690-1510 
 БП Б2 2490-910 
ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-14-4М1-14-И4* 
 Подоконная доска 1610х350 
 Слив 1610х300 
ОК5 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1690-1910 
ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-14-4М1-14-И4* 
 Подоконная доска 2010х350 
 Слив 2010х300 
ОК6 ГОСТ 30674-99 ОП Б2 1690-1000 
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Поз. Обозначение Наименование 
 БП Б2 2490-910 
ГОСТ 24866-99 СПД 4М1-14-4М1-14-И4* 
 Подоконная доска 1050х350 
 Слив 1050х300 
Витражи 
Вр1  Витраж наружный (Вр1) 
Вр2  Витраж наружный (Вр2) 
Вр3  Витраж наружный (Вр3) 
Вр4  Витраж наружный (Вр4) 
Двери 
 ГОСТ 31173-2003 ДСН К Л Н 1-1-1 М3 У 2100х1300 
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3 Расчетно-конструктивный раздел 
 
Конструктивная система проектируемого здания состоит из 
фундаментной плиты, опирающихся на нее вертикальных несущих 
элементов (колонн, стен) и объединяющих их в единую пространственную 
систему горизонтальных элементов (плит перекрытий и покрытия). 
Узлы соединения стен и колонн с перекрытиями – жесткие, таким 
образом, рамные конструкции образуются в двух направлениях, 
обеспечивая пространственную неизменяемость и устойчивость здания.  
Фундамент – монолитный железобетонный плитный ростверк из 
бетона кл. В25, F150, W6 на свайном основании из забивных свай 300×300 
мм.  Толщина плитного ростверка 1000 мм. 
Колонны – монолитные железобетонные из бетона класса В25, F100, 
W4 сечением 600×600 мм (с отметки -2,600 до отметки +39,600), 500×500 
мм (с отметки +39,600 до отметки 69,600)  и 400×400 мм (выше отметки 
+69,600).  
Наружные и внутренние стены – монолитные ж. б. толщиной 300 мм 
и 200 мм (выше отметки +39,600) из бетона класса В25, F100, W4. 
Перекрытия и покрытия – сплошные из бетона класса В25, F100, W4, 
толщина плиты – 200 мм. 
Внутренние перегородки – кирпичные толщиной 120 и 250 мм. 
Лестницы – сборные железобетонные марши с монолитными 
железобетонными площадками из бетона класса B25, F100, W4. 
 
3.1 Сбор нагрузок 
 
Таблица 3 – Сбор нагрузок для расчета конструкций 
№ Наименование нагрузки 
Нормативное 
значение 
нагрузки 
γf 
Расчетное 
значение 
нагрузки 
1 
Собственный вес: 
-  ж. б. конструкций, т/м3 
 
2,500 
 
1,1 
 
2,750 
2 
Давление грунта, т/м2 
γ=1,6 т/м3; t=2,41 м 
3,85; 0,59÷2,9 1,1 4,24; 0,65÷3,19 
3 
Полы, т/м2: 
Подвал 
- ц. п. стяжка, γ=1,8 т/м3; δ=0,05 м 
1-й этаж 
- ц. п. стяжка, γ=1,8 т/м3; δ=0,08 м 
Типовой этаж 
- ц. п. стяжка, γ=1,8 т/м3; δ=0,06 м 
Техэтаж 
- ц. п. стяжка, γ=1,8 т/м3; δ=0,1 м 
 
 
0,09 
 
0,144 
 
0,108 
 
0,180 
 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
1,3 
 
0,117 
0,117 
0,190 
0,190 
0,141 
0,141 
0,234 
0,234 
Кровля, т/м2: 
- утеплитель, γ=0,025 т/м3; δ=0,15 м 
- керамзитовый гравий, γ=0,8 т/м3; 
δ=0,08 м 
- ц.п. стяжка, γ=1,8 т/м3; δ=0,05 м 
- гидроизол. ковер, p=0,015 т/м2 
0,179 
0,010 
0,064 
0,090 
0,016 
1,28 
1,2 
1,3 
1,3 
1,2 
0,230 
0,012 
0,083 
0,117 
0,019 
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№ Наименование нагрузки 
Нормативное 
значение 
нагрузки 
γf 
Расчетное 
значение 
нагрузки 
4 Перегородки, т/м2: 0,10 1,1 0,11 
5 
Эксплуатационная нагрузка    
Жилые помещения 0,15 1,3 0,20 
Офисные помещения 0,20 1,2 0,24 
Коридоры 0,30 1,2 0,36 
Балконы 0,40 1,2 0,48 
6 Снеговая нагрузка, т/м2 0,13÷0,31 1,429 0,18÷0,44 
7 Стеновое заполнение 0,46 1,2 0,55 
8 Ветровая нагрузка вдоль оси Y см. ниже 1,4  
9 Ветровая нагрузка вдоль оси Х см. ниже 1,4  
 
Коэффициент длительности для постоянных нагрузок принимается 
равным 1. 
Коэффициент длительности для временных нагрузок принимается равным 
0,35. 
 
Определение снеговой нагрузки 
Расчет производится с помощью программы ВеСТ расчетного комплекса 
SCAD Office. 
 
Таблица 4 – Значения параметров снеговой нагрузки 
Параметр Значение Единицы измерения 
Местность 
Снеговой район III  
Нормативное значение снеговой 
нагрузки 
0,126 Т/м2 
Тип местности B - Городские территории, 
лесные массивы и другие 
местности, равномерно 
покрытые препятствиями 
высотой более 10 м 
 
Средняя скорость ветра зимой 3 м/сек 
Средняя температура января -20 °C 
Здание 
 
Ширина здания B 17 м 
h 3,22 м 
Неутепленная конструкция с 
повышенным тепловыделением 
Нет  
Коэффициент надежности по 
нагрузке γf 
1,4  
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Единицы измерения : Т/м2 
Расчетное значение (II предельное состояние) 
Расчетное значение (I предельное состояние) 
 
Рисунок 6 – Схема распределения снеговой нагрузки 
 
Ветровая нагрузка 
 
Таблица 5 – Исходные данные для определения ветровой нагрузки на здание 
Исходные данные 
Ветровой район III 
Нормативное значение ветрового 
давления 
0,038 Т/м2 
Тип местности C - городские районы с застройкой 
зданиями высотой более 25 м 
Тип сооружения Вертикальные и отклоняющиеся от 
вертикальных не более чем на 15° поверхности 
 
 
Рисунок 7 – Схема распределения ветровой нагрузки 
 
Таблица 6 – Задаваемые параметры 
Параметры 
Поверхность Наветренная поверхность 
Шаг сканирования 5 м 
Коэффициент надежности по нагрузке 1,4 
 
H 102,6 м 
 
0,311(0,436)
0,104(0,145)
6,44 м
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Рисунок 8 – График зависимости величины ветровой нагрузки от высоты 
приложения нагрузки 
 
Таблица 7 – Значения величины ветровой нагрузки 
Высота (м) Нормативное значение (Т/м2) Расчетное значение (Т/м2) 
0 0,012 0,017 
5 0,012 0,017 
10 0,012 0,017 
15 0,015 0,021 
20 0,017 0,024 
25 0,019 0,027 
30 0,021 0,029 
35 0,023 0,032 
40 0,024 0,034 
45 0,026 0,036 
50 0,027 0,038 
55 0,029 0,04 
60 0,03 0,042 
65 0,031 0,043 
70 0,032 0,045 
75 0,033 0,047 
80 0,034 0,048 
85 0,035 0,05 
90 0,036 0,051 
95 0,037 0,052 
100 0,038 0,054 
102,6 0,039 0,055 
 
 
3.2 Расчетная схема 
 
Расчет здания проводился в проектно-вычислительном комплексе SCAD 
методом конечных элементов. 
2
Т/м2/101 2 3 4
2
0
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0
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0
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0
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Расчетная схема здания включает данные о нагрузках и физическую 
модель. 
Физическая модель здания представляет собой трехмерную систему из 
колонн, плит, стен и их сопряжений, а также данные о физико-механических 
свойствах материалов. 
Колонны представлены в виде пространственных стержневых конечных 
элементов. Плиты перекрытия и стены смоделированы пластинчатыми 
конечными элементами. 
В узлах соединения колонн с фундаментами установлены связи, 
ограничивающие перемещения и углы поворота согласно граничным условиям. 
Составы полов, кровли, наружное стеновое ограждение, внутренние стены 
и перегородки заданы в виде расчетной нагрузки на колонны, стены, плиты 
перекрытия. 
 
 
 
 
Рисунок 9 – Расчетная схема 
 
3.3 Проектирование свайного фундамента 
 
Высота ростверка кустового свайного фундамента выбирается, исходя 
только из конструктивных требований, то есть из условия заделки колонны в 
ростверк. Минимальная глубина заложения ростверка: 
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dp=−2,61−1,5 = −4,11м,  
 
где  − 2,61м – отметка низа колонны;  
1,5 м – минимальная толщина ростверка, кратная 300мм; 
 
Высота ростверка hp = 1,5м, отметка подошвы dp = −4,11м. В непучинистых 
грунтах устраивают подготовку толщиной 100мм из бетона класса В7,5. Отметку 
верха (головы) свай после забивки назначают на 300 мм выше принятой отметки 
подошвы ростверка, после срубки – на 50 мм. 
 
Выполняем инженерно-геологический разрез, на который наносим 
отметки ростверка у свай. 
 
 
Рисунок 10 ‒ Инженерно-геологический разрез и отметки ростверка у 
свай 
 
В качестве несущего слоя выбираем галечниковый грунт с песчаным 
заполнителем, залегающие с отметки -4,250м.  
Таким образом, принимаем сваи длиной 3 м (С30.30); отметка нижнего 
конца сваи составит -6,810м. 
 
Основное условие проектирования свайных фундаментов: 
 
𝑁св. ≤ 𝛾0 ∙ 𝐹𝑑/𝛾𝑛 ∙ 𝛾𝑘 ,                                                                               (3.1) 
 
где 𝑁св. – расчетная нагрузка на сваю от здания, кН; 
𝛾0 – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0 для 
односвайных фундаментов и 1,15 при  кустовом и рядовом расположении свай;  
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𝐹𝑑 – несущая способность свай, кН; 
𝛾𝑛 – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,2; 1,15; 1,0 
соответственно для сооружений I, II и III уровня ответственности; 
𝛾𝑘 – коэффициент надежности, зависит от способа определения 
несущей способности сваи. 
 
3.3.1 Расчет фундамента с применением набивных свай 
 
Определение несущей способности набивной сваи 
 
Несущую способность Fd , кН, набивной сваи определим по формуле (7.11) 
[4]: 
 
𝐹𝑑 =  𝛾𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴,                                                                                          (3.2)                      
 
где 𝛾𝑐 – коэффициент условий работы сваи (𝛾𝑐 = 1, опирание сваи на 
гравелистый грунт); 
𝑅 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом, кПа; 
А – площадь опирания сваи, м2; 
 
𝐴 = (𝜋 ∙ 𝑎2) 4⁄  =(3,14 ∙ 0,302) 4⁄ = 0,071 м2; 
 
 
Вычислим расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи 
крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем в основании по формуле 
(7.2) [4]: 
 
 𝑅 = 0,75 ∙ 𝛼4 ∙ (𝛼1 ∙ 𝛾1 ∙ 𝑑 + 𝛼2 ∙ 𝛼3 ∙ 𝛾1 ∙ ℎ),                                         (3.3) 
 
где 𝛼1, 𝛼2, 𝛼3, 𝛼4 – безразмерные коэффициенты, принимаемые по таблице 
7.7 в зависимости от расчетного значения угла внутреннего трения основания, 
принимаемого с введением понижающего коэффициента, равного 0,9; 
𝛾1
′– расчетное значение удельного веса грунта в основании сваи, кН/м3; 
𝛾1 – осредненное (по слоям) расчетное значение удельного веса 
грунтов, расположенных выше нижнего конца сваи, кН/м3; 
𝑑 – диаметр, м; 
ℎ – глубина заложения нижнего конца сваи, м. 
 
При 𝜑 = 20 град. (по табл. 7.7 [2]) и  ℎ/𝑑=39,4 𝛼1= 4,85; 𝛼2= 9,3;  𝛼3= 0,36; 
𝛼4= 0,39. 
 
 𝑅 = 0,75 ∙ 0,39 ∙ (4,85 ∙ 19,5 ∙ 0,3 + 9,3 ∙ 0,36 ∙ 19,5 ∙ 8) = 161,1кПа 
 
Таблица 8 – Характеристики грунтов 
ИГЭ Мощность, м Тип грунта Крупность песков Показатель текучести 𝐼𝐿 
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1 3,20 Техногенный – – 
2 13,20 Песчаный Галечниковый – 
3 6,8 Песчаный Крупнообломочный – 
 
 
 𝐹𝑑 = 1 ∙ 16,1 ∙ 0,08 = 51,2 т  
 
Определим расчетную нагрузку, передаваемую на сваю по формуле (7.2) 
[4]: 
 
 
 𝑁 ≤  
1,15∙51,2
1,15∙1,4
= 47,5 т 
 
 
Допускаемая нагрузка на сваю составляет 47,5 т.  
 
 
Определение числа свай в ростверке 
 
Определяем количество свай: 
 
𝑛 =
∑ 𝑁𝑖
𝐹𝑑
𝛾𝑘
−0,9·𝑑р·𝛾ср
  ,                                                                                       (3.4) 
 
где Ni – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации 
Nmax, причем нагрузки принимаются для расчета по I предельному состоянию, 
кН;  
0,9dрср – нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка (0,9 – 
площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2;  
dр – глубина заложения ростверка, м;  
ср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 
принимаемый 20 кН/м.)  
 
 𝑛 =
620
47,5−0,9·4,11
= 15,46 свай, 
 
Принимаем 16 свай. Сваи размещаем в 4 ряда. Расстояние между осями 
свай – по двум сторонам 900мм (не превышает 3d). Размеры ростверка, учитывая 
его свесы за наружные грани свай на 150мм, составят 3300х3300мм. 
Размещение свай в кусте показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 ‒ Схема расположения свай 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Схема нагрузок на ростверк для обеих комбинаций дана на рисунке 4.3. 
Нагрузка от ростверка Nр составит: 
                                                                                   
𝑁′ =  𝑁 + 𝑁𝑝                                                                                                                                                (3.5) 
 
𝑁𝑝 = 1,1 · 𝑑𝑝 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝛾𝑐𝑝,                                                                        (3.6) 
 
где 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 
𝑑𝑝 – высота ростверка; 
       𝑏𝑝, 𝑙𝑝 – размеры ростверка в плане.  
𝛾𝑐𝑝 – удельный вес железобетона, принимаемый 25 кН/м
3. 
 
𝑀′ =  𝑀𝑘 + 𝑄𝑘 ∙ (𝑑𝑝 − 0,15 ∙ 𝑀),                                                            (3.7) 
 
𝑄′ =  𝑄𝑘,                                                                                                    (3.8) 
 
𝑁𝑝 = 1,1 · 1,5 ∙ 3,3 ∙ 3,3 ∙ 25 = 449,2 кН = 44,9т,       
 
      𝑁′ =  575,1 + 44,9 = 620,0 т,     
 
𝑄′ =  15,6 т , 
 
             𝑀′ =  2,38 + 15,6 ∙ (4,11 − 0,15 ∙ 0,5) = 65, 3т ∙ м.                                                                                                                                      
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Рисунок 12 – Схема нагрузок на ростверк 
 
 
Определение нагрузки на каждую сваю 
 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие: 
 
𝑁св  ≤  𝐹𝑑/𝑘,                                                                                             (3.9) 
 
Определяем нагрузки на сваи по формулам: 
 
𝑁𝐶𝐵 =
𝑁′
𝑛
±
𝑀𝑥
′ ∗ 𝑦
∑ 𝑦𝑖
2                                                                                        (3.10) 
𝑄𝐶𝐵 =
𝑄′
𝑛
                                                                                                    (3.11) 
 
где n – количество свай;  
y  –  расстояние от оси куста до оси сваи, в которой определяется 
усилие;    
yi – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м; знак момента 
зависит от того, в каких сваях определяются усилия. 
 
𝑁𝐶𝐵
1,2,3,4 =
620
16
+
65,3 · 1,35
4 · 1,352
= 38,03 т; 
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𝑁𝐶𝐵
5,6,7,8 =
620
16
+
65,3 · 0,45
4 · 0,452
= 43,2 т; 
 
𝑁𝐶𝐵
9,10,11,12 =
620
16
−
65,3 · 0,45
4 · 0,452
= 12,5 т; 
 
𝑁𝐶𝐵
13,14,15,16 =
620
16
−
65,3 · 1,35
4 · 1,352
= 26,7 т; 
  
Все условия удовлетворяются. Нагрузки занесем в таблицу. 
 
Таблица 9 – Данные для расчета несущей способности свай 
№ сваи 
Нагрузки 
Nсв, т Qсв ,т 
1,2,3,4 
5,6,7,8 
9,10,11,12 
13,14,15,16 
38,03 
43,2 
12,5 
26,7 
15,6 
 
 
Расчет на продавливание ростверка колонной 
 
Расчетом на продавливание плитной части колонной проверяется 
достаточность принятой высоты ростверка. Схема работы ростверка на 
продавливание приведена на рисунке 12. Пирамида продавливание образуется 
плоскостями, приведенными от дна стакана под углом 45º до центра рабочей 
арматуры плиты (на 50 мм выше подошвы ростверка). Если в пределах пирамиды 
продавливания оказываются сваи, то плоскости проводятся до граней свай, т. е. 
под углом больше 45º. 
Суть проверки на продавливание заключается в том, чтобы 
продавливающая сила не превысила прочности бетона на растяжение по граням 
пирамиды продавливания. 
Проверка проводится из условия 
 
𝐹 ≤
2∙𝑅𝑏𝑡
𝛼
∙ [
ℎ0𝑝
𝑐1
∙ (𝑏𝑐 + 𝑐2) +
ℎ0𝑝
𝑐2
∙ (𝑙𝑐 + 𝑐1)],                                            (3.12) 
 
где 𝐹 – расчетная продавливающая сила, т, равная удвоенной сумме 
нагрузок на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси 
колонны и находящиеся вне нижнего основания пирамиды продавливания; 
𝑅𝑏𝑡 – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа, для бетона 
класса B25 по прочности принимается равным 107 т/м2; 
ℎ0𝑝 – рабочая высота сечения ростверка, м, принимается равной от 
нижней части колонны до плоскости рабочей арматуры плиты ростиверка; 
𝛼 – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы 
N; 
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𝑏𝑐 , 𝑙𝑐 – размеры сечения колонны, м; 
с1, с2 – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания, м. 
 
 
 Рисунок 13 – Схема образования пирамиды продавливания в свайном 
ростверке 
 
𝐹 = 2 ∙ (𝑁св1 + 𝑁св2 + 𝑁св3 + 𝑁св4), 
 
𝐹 = 2 ∙ (38,03 ∙ 4) = 304,2т. 
 
𝐹 ≤
2 ∙ 107
1,0
∙ [
1,45
0,907
∙ (0,6 + 0,907) +
1,45
0,907
∙ (0,6 + 0,907)] = 1031,1т 
 
 Условие удовлетворяется. 
 
 
Расчет плиты ростверка на изгиб 
 
Необходимо рассчитать и запроектировать арматуру плитной части 
фундамента. Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечении 
фундамента возникают моменты, которые определяют, считая плиту 
работающей как консольная балка по формуле 
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𝑀𝑥𝑖 =
𝑁∙𝑐𝑥𝑖
2
2∙𝑙
∙ (1 +
6∙𝑒0𝑥
𝑙
−
4∙𝑒0𝑥∙𝑐𝑥𝑖
𝑙2
),                                                            (3.13) 
 
где 𝑁 – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента; 
𝑒0𝑥 – эксцентриситет нагрузки при моменте М, приведенном к подошве 
фундамента; 
𝑐𝑥𝑖 – вылет консоли; 
𝑙 – длина плиты. 
 
𝑀𝑥𝑖 =
575,1 ∙ 1,352
2 ∙ 3,3
∙ 1 = 158,8т ∙ м 
 
𝑀𝑥𝑖 = 𝑀𝑦𝑖, т.к. длина ростверка равна его ширине. 
 
По величине моментов в обоих направлениях определим площадь рабочей 
арматуры: 
 
𝐴𝑠𝑖 =  
𝑀𝑖
𝜉∙ℎ0𝑖∙𝑅𝑠
 ,                                                                                            (3.14) 
 
где ℎ0𝑖 – рабочая высота сечения, м, определяется как расстояние от верха 
сечения до центра рабочей арматуры; 
𝑅𝑠 – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса 
А500С периодического профиля диаметром 10-40 мм принимают 𝑅𝑠 =
36500т/м2); 
𝜉 – коэффициент, определяемый в зависимости от величины 𝛼𝑚. 
 
𝛼𝑚 =
𝑀𝑖
𝑏𝑖∙ℎ0𝑖
2 ∙𝑅𝑏
 ,                                                                                               (3.15) 
 
где 𝑏𝑖 – ширина сжатой зоны сечения; 
ℎ0𝑖 – то же, что и в формуле (4.14); 
𝑅𝑏 – расчетное сопротивление бетона сжатию. 
 
𝛼𝑚 =
158,8
3,3∙1,452∙1850
= 0,0124, 
 
𝐴𝑠𝑖 =  
158,8
0,994∙1,45∙36500
= 0,00302 м2 = 30,2см2, 
 
Конструируем сетку С-1 следующим образом. Шаг арматуры в обоих 
направлениях принимаем 150 мм, т.е. сетка С-1 имеет по 21 стержню в обоих 
направлениях. Диаметр арматуры принимаем по сортаменту 16мм. Длину 
стержней принимаем 3200 мм в двух направлениях. 
 
Спецификация элементов в таблице 10, ведомость расхода стали в таблице 
11. 
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Таблица 10 - Спецификация элементов 
По-
зи-
ция 
Обозначение  Наименование  Кол-во Масса,кг Примечание 
 Сваи железобетонные  
  Набивные 16 1429 
 Ростверк монолитный РПм-1 
1  C - 1 2 40,41 
 Детали 
1 ГОСТ 52544 - 2006 ∅16, l=3200мм 64 5,04 
2 ГОСТ 52544 - 2006 ∅36, l=2970мм 12 23,73  
 Материалы  Бетон В25 м3 40837,5  
 
Таблица 11 ‒ Ведомость расхода стали 
Обозначение 
Расход арматуры 
Всего, кг 
Общий 
расход, кг А240 А500С 
∅ 8 ∅ 10 ∅16 ∅36   
Рпм1 ‒ ‒ 322,56 284,76 607,32 607,32 
 
Определение объемов и стоимости работ 
 
Таблица 12 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента с 
применением  набивных свай  
№ расценок 
Наименование работ и 
вид затрат 
Ед. 
изм. 
Объе
м 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
чел.-ч. 
Ед. Всего Ед. Всего 
СЦМ 
401-0066 
Стоимость бетона В25 м3 25,4 514 
13055,
6 
- - 
СЦМ 
401-0064 
Стоимость бетона 
В7,5 
м3 1,2 453,2 543,8 - - 
СЦМ  
204-0025 
Стоимость арматуры т 0,61 7859,2 4770,5 - - 
СЦМ 
204-0051 
Надбавка к ценам за 
сборку каркаса и сетки 
т 0,61 2699,3 1646,6 - - 
01-01-001-02 
Разработка грунта 
бульдозером 2гр. 
1000м3 0,141 3706,9 522,6 2,1 0,3 
05-01-041-01 
Устройство 
железобетонных 
буронабивных свай в 
водонасыщенных 
грунтах 2 группы с 
уставновкой СБУ 
м3 9,088 3901,6 35457 17,8 161,8 
05-01-041-02 
Устройство каркасов 
арматурных 
т 1,451 2400 3480 20,5 29,8 
06-01-001-01 
Устройство бетонной 
подготовки 
100м3 0,116 67006 774,6 180 29,9 
06-01-001-18 
Устройство 
фундаментной плиты 
100м3 0,164 156083 
25496,
15 
6,66 1,1 
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№ расценок 
Наименование работ и 
вид затрат 
Ед. 
изм. 
Объе
м 
Стоимость, руб. 
Трудоемкость, 
чел.-ч. 
Ед. Всего Ед. Всего 
железобетонной более 
1000мм 
01-01-034-02 
Обратная засыпка 
грунта 2 группы 
бульдозером 
1000 м3 0,026 970,3 25,23 - - 
Итого:       85771,9                 222,9 
Примечание. Расчет произведен в ценах 2001г. 
 
3.3.2 Расчет фундамента с применением забивных свай 
 
Определение несущей способности забивной сваи 
 
Несущую способность Fd , кН, забивной сваи определим по формуле (7.11) 
[4]: 
 
𝐹𝑑 =  𝛾𝑐 ∙ 𝑅 ∙ 𝐴 ,                                                                                         (3.2)                      
 
где 𝛾𝑐 – коэффициент условий работы сваи (𝛾𝑐 = 1, опирание сваи на 
гравелистый грунт); 
𝑅 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом, кПа; 
А – площадь опирания сваи, м2; 
𝑢 – периметр поперечного сечения сваи, м; 
 
𝐴 = 𝑎2 =  0,32 = 0,09 м2; 
 
𝑅 = 2000 т/м2 – расчетное сопротивление грунта под нижним концом 
сваи крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем в основании 
согласно п.7.2 [4]. 
 
Таблица 13 – Характеристики грунтов 
ИГЭ Мощность, м Тип грунта Крупность песков Показатель текучести 𝐼𝐿 
1 3,20 Техногенный – – 
2 13,20 Песчаный Галечниковый – 
3 6,8 Песчаный Крупнообломочный – 
 
 
 𝐹𝑑 =  1 ∙ 2000 ∙ 0,09 = 180,0 т  
 
 
Определим расчетную нагрузку, передаваемую на сваю по формуле (7.2) 
[4]: 
 𝑁 ≤  
1,15∙180
1,15∙1,4
= 128,6 т 
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Допускаемая нагрузка на сваю составляет 128,6 т. При опирании на 
гравелистые грунты значение допускаемой нагрузки принимают в практике 50-
70т. Поэтому за допускаемую нагрузку примем 70 т. 
 
Определение числа свай в ростверке 
 
Определяем количество свай: 
 
𝑛 =
∑ 𝑁𝑖
𝐹𝑑
𝛾𝑘
−0,9·𝑑р·𝛾ср
  ,                                                                                       (3.4) 
 
где Ni – сумма вертикальных нагрузок на обрезе ростверка в комбинации 
Nmax, причем нагрузки принимаются для расчета по I предельному состоянию, 
кН;  
0,9dрср – нагрузка, приходящаяся на одну сваю от ростверка (0,9 – 
площадь ростверка, приходящаяся на одну сваю, м2;  
dр – глубина заложения ростверка, м;  
ср – усредненный удельный вес ростверка и грунта на его обрезах, 
принимаемый 20 кН/м.)  
 
 𝑛 =
620
70−0,9·4,11·2
= 8,9 свай 
 
Принимаем 9 свай. Сваи размещаем в 3 ряда. Расстояние между осями свай 
– по двум сторонам 900мм (не превышает 3d). Размеры ростверка, учитывая его 
свесы за наружные грани свай на 150мм, составят 3000х2100мм. 
Размещение свай в кусте показано на рисунке 4.5. 
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Рисунок 14 ‒ Схема расположения свай 
 
Приведение нагрузок к подошве ростверка 
 
Схема нагрузок на ростверк для обеих комбинаций дана на рисунке 4.3. 
Нагрузка от ростверка Nр составит: 
                                                                                   
𝑁′ =  𝑁 + 𝑁𝑝                                                                                                                                                       (3.5) 
 
𝑁𝑝 = 1,1 · 𝑑𝑝 ∙ 𝑏𝑝 ∙ 𝑙𝑝 ∙ 𝛾𝑐𝑝,                                                                            (3.6) 
 
где 1,1 – коэффициент надежности по нагрузке; 
𝑑𝑝 – высота ростверка; 
       𝑏𝑝, 𝑙𝑝 – размеры ростверка в плане.  
𝛾𝑐𝑝 – удельный вес железобетона, принимаемый 25 кН/м
3. 
 
𝑀′ =  𝑀𝑘 + 𝑄𝑘 ∙ (𝑑𝑝 − 0,15 ∙ 𝑀),                                                                (3.7) 
 
𝑄′ =  𝑄𝑘,                                                                                                         (3.8) 
 
𝑁𝑝 = 1,1 · 1,5 ∙ 3,3 ∙ 3,3 ∙ 25 = 449,2 кН = 44,9т,       
 
      𝑁′ =  575,1 + 44,9 = 620,0 т,     
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𝑄′ =  15,6 т , 
 
             𝑀′ =  2,38 + 15,6 ∙ (4,11 − 0,15 ∙ 0,5) = 65, 3т ∙ м.                                                                                                                                      
 
 
Рисунок 15 – Схема нагрузок на ростверк 
 
Определение нагрузки на каждую сваю 
 
Основным критерием проектирования свайных фундаментов является 
условие: 
 
𝑁св  ≤  𝐹𝑑/𝑘,                                                                                                 (3.9) 
 
Определяем нагрузки на сваи по формулам: 
 
𝑁𝐶𝐵 =
𝑁′
𝑛
±
𝑀𝑥
′ ∗ 𝑦
∑ 𝑦𝑖
2                                                                                           (3.10) 
𝑄𝐶𝐵 =
𝑄′
𝑛
                                                                                                       (3.11) 
 
где n – количество свай;  
y  –  расстояние от оси куста до оси сваи, в которой определяется 
усилие;    
yi – расстояние от оси куста до оси каждой сваи, м; знак момента 
зависит от того, в каких сваях определяются усилия. 
 
𝑁𝐶𝐵
1,2,3 =
620
9
+
65,3 · 0,9
4 · 0,92
= 55,4 т; 
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𝑁𝐶𝐵
4,5,6 =
620
9
= 63,6 т; 
 
𝑁𝐶𝐵
7,8,9 =
620
9
−
65,3 · 1,8
4 · 1,82
= 47,4 т; 
 
 
Размеры ростверка, учитывая его свесы за наружные грани свай на 150мм, 
составят 2400х2400мм. Нагрузки занесем в таблицу 14. 
Размещение свай в кусте показано на рисунке 16. 
 
 
 
 
Рисунок 16 ‒ Схема расположения свай 
 
Таблица 14 – Данные для расчета несущей способности свай 
№ сваи 
Нагрузки 
Nсв, т Qсв ,т 
1,2,3 
4,5,6 
7,8,9 
55,4 
63,6 
47,4 
15,6 
 
 
Расчет на продавливание ростверка колонной 
 
Расчетом на продавливание плитной части колонной проверяется 
достаточность принятой высоты ростверка. Схема работы ростверка на 
продавливание приведена на рисунке 17. Пирамида продавливания образуется 
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плоскостями, приведенными от дна стакана под углом 45º до центра рабочей 
арматуры плиты (на 50мм выше подошвы ростверка). Если в пределах пирамиды 
продавливания оказываются сваи, то плоскости проводятся до граней свай, т. е. 
под углом больше 45º. 
Суть проверки на продавливание заключается в том, чтобы 
продавливающая сила не превысила прочности бетона на растяжение по граням 
пирамиды продавливания. 
Проверка проводится из условия 
 
𝐹 ≤
2∙𝑅𝑏𝑡
𝛼
∙ [
ℎ0𝑝
𝑐1
∙ (𝑏𝑐 + 𝑐2) +
ℎ0𝑝
𝑐2
∙ (𝑙𝑐 + 𝑐1)],                                             (3.12) 
 
где 𝐹 – расчетная продавливающая сила, т, равная удвоенной сумме 
нагрузок на сваи, расположенные с одной более нагруженной стороны от оси 
колонны и находящиеся вне нижнего основания пирамиды продавливания; 
𝑅𝑏𝑡 – расчетное сопротивление бетона растяжению, кПа, для бетона 
класса B25 по прочности принимается равным 107 т/м2; 
ℎ0𝑝 – рабочая высота сечения ростверка, м, принимается равной от 
нижней части колонны до плоскости рабочей арматуры плиты ростиверка; 
𝛼 – коэффициент, учитывающий частичную передачу продольной силы 
N; 
𝑏𝑐 , 𝑙𝑐 – размеры сечения колонны, м; 
с1, с2 – расстояние от граней колонны до граней основания пирамиды 
продавливания, м. 
 
 
 Рисунок 17 – Схема образования пирамиды продавливания в свайном 
ростверке 
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𝐹 = 2 ∙ (𝑁св1 + 𝑁св2 + 𝑁св3), 
 
𝐹 = 2 ∙ (55,4 ∙ 3) = 332,4т. 
 
𝐹 ≤
2 ∙ 107
1,0
∙ [
0,95
0,45
∙ (0,6 + 0,45) +
0,95
0,45
∙ (0,6 + 0,45)] = 987 т 
 
 Условие удовлетворяется. 
 
 
Расчет плиты ростверка на изгиб 
 
Необходимо рассчитать и запроектировать арматуру плитной части 
фундамента. Под давлением отпора грунта фундамент изгибается, в сечении 
фундамента возникают моменты, которые определяют, считая плиту 
работающей как консольная балка по формуле 
 
𝑀𝑥𝑖 =
𝑁∙𝑐𝑥𝑖
2
2∙𝑙
∙ (1 +
6∙𝑒0𝑥
𝑙
−
4∙𝑒0𝑥∙𝑐𝑥𝑖
𝑙2
),                                                                (3.13) 
 
где 𝑁 – расчетная нагрузка на основание без учета веса фундамента; 
𝑒0𝑥 – эксцентриситет нагрузки при моменте М, приведенном к подошве 
фундамента; 
𝑐𝑥𝑖 – вылет консоли; 
𝑙 – длина плиты. 
 
𝑀𝑥𝑖 =
575,1 ∙ 0,92
2 ∙ 2,4
∙ 1 = 97,1 т ∙ м 
 
𝑀𝑥𝑖 = 𝑀𝑦𝑖, т. к. длины сторон ростверка равны.  
 
По величине моментов в обоих направлениях определим площадь рабочей 
арматуры: 
 
𝐴𝑠𝑖 =  
𝑀𝑖
𝜉∙ℎ0𝑖∙𝑅𝑠
 ,                                                                                               (3.14) 
 
где ℎ0𝑖 – рабочая высота сечения, м, определяется как расстояние от верха 
сечения до центра рабочей арматуры; 
𝑅𝑠 – расчетное сопротивление арматуры, кПа (для арматуры класса 
А500С периодического профиля диаметром 10-40 мм принимают 𝑅𝑠 =
36500т/м2); 
𝜉 – коэффициент, определяемый в зависимости от величины 𝛼𝑚. 
 
𝛼𝑚 =
𝑀𝑖
𝑏𝑖∙ℎ0𝑖
2 ∙𝑅𝑏
 ,                                                                                               (3.15) 
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где 𝑏𝑖 – ширина сжатой зоны сечения; 
ℎ0𝑖 – то же, что и в формуле (4.14); 
𝑅𝑏 – расчетное сопротивление бетона сжатию. 
 
𝛼𝑚 =
97,1
2,1∙0,952∙1850
= 0,0242, 
 
𝐴𝑠𝑖 =  
97,1
0,987∙0,95∙36500
= 0,00248м2 = 24,8см2, 
 
Конструируем сетку С-1 следующим образом. Шаг арматуры в обоих 
направлениях принимаем 200 мм, т.е. сетка С-1 имеет по 12 стержней в обоих 
направлениях. Диаметр арматуры принимаем по сортаменту 16 мм. Длину 
стержней принимаем 2300 мм в двух направлениях. 
 
Спецификация элементов в таблице 15, ведомость расхода стали в 
таблице 16. 
 
Таблица 15 - Спецификация элементов 
По-
зи-
ция 
Обозначение Наименование Кол-во Масса,кг Примечание 
 Сваи железобетонные  
  С30.30 9 930 
 Ростверк монолитный РПм-1 
1  C - 1 2 7,26 
 Детали 
1 ГОСТ 52544 - 2006 ∅16, l=2300мм 48 3,62 
2 ГОСТ 52544 - 2006 ∅36, l=2970мм 12 23,73  
 Материалы  Бетон В25 м3 14400  
 
Таблица 16 ‒ Ведомость расхода стали 
Обозначение 
Расход арматуры 
Всего, кг 
Общий 
расход, кг А240 А500С 
∅ 8 ∅ 10 ∅16 ∅36   
Рпм1 ‒ ‒ 173,76 284,76 458,52 458,52 
 
 
Определение объемов и стоимости работ 
 
Таблица 17 – Расчет стоимости и трудоемкости возведения фундамента с 
применением  набивных свай  
№ расценок 
Наименование работ и 
вид затрат 
Ед. 
изм. 
Объе
м 
Стоимость, руб. 
Трудоемкост
ь, чел.-ч. 
Ед. Всего Ед. Всего 
СЦМ 
401-0066 
Стоимость бетона В25 м3 5,76 514 2960,6 - - 
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№ расценок 
Наименование работ и 
вид затрат 
Ед. 
изм. 
Объе
м 
Стоимость, руб. 
Трудоемкост
ь, чел.-ч. 
Ед. Всего Ед. Всего 
СЦМ 
401-0064 
Стоимость бетона 
В7,5 
м3 0,625 453,2 283,3 - - 
СЦМ  
204-0025 
Стоимость арматуры т 0,459 7859,2 3607,4 - - 
СЦМ 
204-0051 
Надбавка к ценам за 
сборку каркаса и сетки 
т 0,459 2699,3 1238,9 - - 
СЦМ 
441-300 
Стоимость свай м3 6,48 306,2 1984,2 3,9 25,3 
01-01-001-02 
Разработка грунта 
бульдозером 2гр 
1000м3 0,029 3706,9 107,5 2,1 0,1 
06-01-001-01 
Устройство бетонной 
подготовки 
100м3 0,006 67006 402,0 180 1,1 
05-01-002-04 
Погружение свай 
длиной 8м 
м3 6,48 446,7 2894,6 4,1 26,6 
05-01-010-01 
Срубка сваи 
площадью до 0,1 м2 
свая 9 115,5 1039,5 1,4 12,6 
06-01-001-18 
Устройство 
фундаментной плиты 
железобетонной менее 
1000мм 
100м3 0,058 156083 8990,4 6,66 0,38 
01-01-034-02 
Обратная засыпка 
грунта 2 группы 
бульдозером 
1000 м3 0,006 970,3 5,8 - - 
Итого:     23514,2                 66,08 
Примечание. Расчет произведен в ценах 2001г. 
 
 
Выбор сваебойного оборудования 
 
Выбираем для забивки свай механический молот. Отношение массы 
ударной части молота m4 к массе свай m2 должно быть не менее 1,5 (как для 
грунтов средней плотности). Так как m2 = 2,28т для кустового свайного 
фундамента, принимаем массу молота m4 = 4т. 
Отказ принимаем по формуле (3.16): 
 
𝑆𝑎 =
𝐸𝑑··𝐴
𝐹𝑑(𝐹𝑑+·𝐴)
·
𝑚1+0,2(𝑚2+𝑚3)
𝑚1+𝑚2+𝑚3
,                                                                 (3.16) 
 
где Ed –энергия удара, кДж; 
А – площадь поперечного сечения сваи, м2; 
 - коэффициент, принимаемый для железобетонных свай равным 150 
т/м;  
Fd – несущая способность сваи, т; 
m1 – полная масса молота, т (m1=3т);  
m2 – масса сваи, т (m2=2,28т); 
m3 – масса наголовника  (принимаем m3=0,2т). 
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𝐸𝑑 =1,0·4·10=40 кДж; 
  
           𝑆𝑎 =
40·1500·0,09
144,1(144,1+150·0,09)
·
4+0,2(2,28+0,2)
4+2,28+0,2
= 0,0064м. = 0,64см. 
 
0,64 > 0,2см.  
 
Отказ находится в рекомендуемых пределах, молот выбран правильно. 
 
3.3.3 Технико-экономическое сравнение вариантов 
 
Сравниваем варианты запроектированных фундаментов – столбчатого 
фундамента неглубокого заложения и свайного кустового фундамента. 
 
Таблица 18  – Технико-экономическое сравнение вариантов 
Критерий сравнения С применением набивных свай С применением забивных свай 
Стоимость, руб. 85771,9 23514,2 
Трудоемкость, чел.-ч. 222,9 66,08 
 
Как видно из технико-экономического сравнения вариантов, фундамент с 
применением забивных свай в 3 раза менее трудоемкий и почти в 4 раза более 
экономичный, чем фундамент с применением набивных свай. Поэтому мы 
отдаем предпочтение ему.  
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4 Технология строительного производства 
 
4.1 Область применения 
 
Технологическая карта разработана на возведение монолитного каркаса   
высотного жилого дома в Свердловском районе г. Красноярска. 
Характеристики возводимого здания: 
Здание высотой 102,6 м. 
Размеры в осях 17,4х36,9м 
Высота подвала – 2,4 м, первого этажа – 3,3 м, типового этажа – 2,8 м, 
высота технического этажа – 2,4 м. 
Основные конструкции здания: 
Колонны монолитные сечением 600х600, 500х500, 400х400мм. Бетон В25.  
Плиты перекрытия и покрытия монолитные. Материал – тяжелый бетон 
класса В25. Толщина плиты составляет 200 мм. 
Монолитные стены лифтового узла и лестничной клетки выполнены 
толщиной 200 мм из бетона В25.  
Армирование конструкций производить по ГОСТ 23279-85 Сетки 
арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий 
 
4.2 Общие положения 
 
Технологическая карта выполнена в соответствии с требованиями  
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 
СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве «Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда». 
СП 48.13330.2011 «Организация строительства». 
МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и 
оформлению технологической карты. 
 
4.3 Организация и технология производства работ 
 
В состав работ по возведению монолитного каркаса здания входят 
следующие виды: 
Возведение монолитных стен лифтового узла и лестничной клетки. 
Возведение колонн. 
Возведение балок, плит перекрытий и покрытия 
Каждый вид сопровождается следующим комплексом работ: 
 Подготовительные работы 
 Основные работы (арматурные работы, опалубочные, укладка бетона) 
 Завершающие работы (уход за бетоном, распалубливание) 
До начала возведения монолитного каркаса должны быть выполнены 
следующие мероприятия: 
 назначено лицо, ответственное за качественное и безопасное 
производство работ; 
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 проинструктированы члены бригады по технике безопасности, включая 
инструктаж по безопасности работ в охранных зонах действующих 
трубопроводов и ЛЭП; 
 установлена и принята заказчиком опалубка; 
 смонтирован объемный арматурный каркас ростверка; 
 произведена геодезическая разбивка для укладки бетонной смеси; 
 обозначены пути движения автобетоносмесителей и рабочая стоянка 
автобетононасоса; 
 доставлены в зону производства работ необходимые монтажные 
приспособления, инвентарь 
 инструменты и бытовой вагончик для отдыха рабочих. 
 
4.3.1  Указания по  проведению монолитных работ колонн  
 
Подготовительные работы 
 
До начала производства работ необходимо: 
 закончить работы по возведению перекрытия нижележащего этажа, 
причем бетон перекрытия должен иметь требуемую прочность; 
 очистить основание, на котором будут производиться работы от мусора. 
 Транспортировка в зону монтажа каркаса колонн, фиксаторов, ПВХ – 
трубок; 
 Установка арматурного каркаса колонны и закрепление его в кондукторе; 
 Ванная сварка арматурного каркаса колонны 
 Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя на 
каждую извертикальных сеток. 
 
Основные работы 
 
Работы ведутся последовательным методом комплексной бригадой из 6 
человек с учетом совмещения следующих профессий: 
плотник-бетонщик - 4 разряда –1 человека (далее по тексту П1); 
тоже 3 разряда – 2 человека; (далее по тексту П3, П4) 
арматурщики – 3человека. (далее по текстуП4,  П5, П6) 
 
Опалубочные работы 
 
Работы ведутся в летних условиях, включает в себя следующие разделы: 
 Разметка основания под щиты опалубки; 
 Транспортировка опалубки в зону монтажа; 
 Обработка щитов опалубки антиадгезионной смазкой; 
 Монтаж щитов опалубки с закреплением его рихтующим раскосом; 
 Выверка щитов опалубки колонн с доводкой их в проектное положение; 
 Выноска отметок верха колонны; 
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 Устройство подмостей для нахождения людей наверху опалубки. 
 
 До начала производства работ необходимо:  
 
 закончить арматурные работы; 
 очистить основание, на которое будут устанавливаться элементы 
опалубки от мусора. 
  
В качестве опалубки предлагается использовать рамно–балочную 
опалубку. 
Работы по монтажу опалубки ведутся укрупненными элементами, 
представляющие собой два опалубочных щита, скрепленные под углом 900,  
В технологическом процессе предлагается следующая организация труда: 
рабочие П1 и П2 осуществляют строповку и транспортировку элементов 
опалубки с помощью крана, к месту их монтажа; звено рабочихП3 и П4, 
выполняют монтаж укрупненных элементов. 
Работы по монтажу опалубки начинаются с разметки основания под щиты 
опалубки. Для этого при помощи теодолита производится выноска 
геодезических осей. При помощи рулетки и краски, согласно опалубочному 
чертежу, наносятся риски краев опалубочных.  
Далее осуществляется транспортировка элементов опалубки с помощью 
крана. Рабочие П1 и П2 осуществляют строповку элементов опалубки. 
Рабочие П3 и П4 устанавливают первый укрупненный элемент опалубки.  
После установкипервого укрупненного элемента производится рабочими 
П5 и П6 его закрепление с помощью рихтующего раскоса.  
На заключительном этапе опалубочных работ рабочим П3 и П4 с 
монтажной площадки выполняется установка подмостей для нахождения людей 
на верху опалубки. Затем производится выверка опалубки с помощью 
геодезического оборудования и вынос и закрепление высотных отметок. 
Для этого производится нивелировка опалубки на поверхности 
с помощью мела или маркера выполняются метки и далее рекомендуется 
производить закрепление отметок с помощью не до конца забитых в палубу 
гвоздей. 
 
Укладка и уплотнение бетона 
 
До начала производства бетонных работ необходимо: 
 закончить работы по установке арматурного каркаса колонны и работы 
по монтажу опалубки; 
 освидетельствовать работы по установке опалубки и арматурного 
каркаса колонн с оформлением соответствующего акта. 
 
При использовании бетононасоса прием бетонной смеси 
 
 Подача бетона с помощью бетононасоса; 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 Уплотнением глубинным вибратором; 
 Выравнивание бетонной смеси по отметкам-маякам; 
 Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
 
Бетонная смесь порционно подается бетоносмесительной стрелой к месту 
укладки, где с помощью гибкого наконечника осуществляется ее укладка в 
опалубку колонны и послойное уплотнение с помощью глубинных вибраторов. 
 
Завершающие работы. Уход за бетоном 
 
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания 
атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким материалом), в 
последующем поддерживать температурно-влажностный режим с созданием 
условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение или полив). 
Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре состояния бетона. 
 При достижении бетоном прочности 0,5 МПа последующий уход за 
ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности путем 
устройства влагоемкого покрытия и его увлажнения, выдерживания открытых 
поверхностей бетона под слоем воды, непрерывного распыления влаги над 
поверхностью конструкций. При этом периодический полив водой открытых 
поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не 
допускается. 
 
Распалубка конструкции колонны 
 
 Отключение трансформатора, демонтаж питающих кабелей; 
 Снятие пологов, их очистка, сворачивание и складирование на поддоны 
для дальнейшего транспортирования на склад для следующего этапа 
 Демонтаж и складирование элементов крепления: замков, тяжей; 
 Демонтаж и складирование щитов опалубки; 
 Транспортировка опалубки и ее элементов на следующую захватку; 
 Очистка опалубки и ее элементов от бетона. 
 
Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ на 
основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 
конструкции. 
Распалубку производят при прочности не менее 1,5 МПа. 
Организация труда при распалубочных работах: рабочие П3 и П4 
осуществляют демонтаж подмостей для нахождения людей и рихтующие 
раскосы, а звено П1 и П2 осуществляют строповку и транспортировку элементов 
опалубки к на место следующего производства работ. 
После распалубки колонны укрывают поверхности пленкой ПВХ до 
набора прочности бетона 50% от проектной. 
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4.3.2 Указания к проведению монолитных работ плит перекрытия 
 
Подготовительные работы 
 
До начала бетонирования перекрытий на каждой захватке необходимо: 
 предусмотреть мероприятий по безопасному ведению работ на 
высоте; 
 установить опалубку;    
 установить арматуру, закладные детали и пустотообразователи 
для проводки;  
 закончить работы по возведению монолитных стен лифтового 
узла и лестничных клеток, при этом прочность последних к моменту демонтажа 
опалубки перекрытия должна обеспечивать восприятие нагрузок от него; 
 помещения, в которых будут вестись работы по возведению 
монолитных перекрытий необходимо освободить от приспособлений, 
инвентаря, неиспользованных строительных материалов; 
 очистить основание, на которое будут устанавливаться стойки 
опалубки перекрытия от мусора, кроме того, оно должно быть рассчитано на 
передающиеся от стоек нагрузки. 
 
Основные и опалубочные работы 
 
Работы по монтажу опалубки начинаются с установки основных стоек. Для 
этого производят разбивку основания под шаг основных стоек.  
Для данной плиты 200 мм расстояние приняты следующим образом: 
А=2000 мм, С=500мм, В=2000мм. 
 
 
Рисунок 17 – Схема поддерживающих лесов 
 
В качестве инструмента и оснастки используется рулетка – 20 м, мел, 
возможноиспользование рейки-шаблона определенной длины, соответствующей 
шагу основных стоек.  
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Предлагается следующая организация труда: рабочие П2 и П3 
осуществляют транспортировку элементов опалубки в контейнерах 
вертикальным транспортом с помощью крана, либо горизонтальным 
транспортом с помощью гидравлической тележки – погрузчика типа «Рохля» и 
предварительную раскладку балок у места их монтажа; звено рабочих П1 и П5, 
выполняют монтаж продольных балок; звено рабочих П2, П6 выполняет 
устройство вертикальных связей.  Монтаж поперечных балок осуществляется 
звеньями из двух рабочих с помощью монтажных штанг.  
До начала работ по монтажу листов фанеры производится выравнивание 
поперечных балок с помощью шаблона,  далее производится укладка фанеры на 
поперечные балки, с  закреплением в углах листов фанеры гвоздями. Монтаж 
первых листов фанеры осуществляется с монтажных площадок.  Первые в 
пролете листы фанеры укладываются и закрепляются с лестницы стремянки, 
остальные листы с ранее уложенных. Гвоздями (саморезами) крепятся только 
крайние листы фанеры. 
На заключительном этапе опалубочных работ выполняют установку 
промежуточных стоек.  
 
Арматурные работы 
 
До начала производства работ необходимо: 
 закончить работы по установке опалубки перекрытия, опалубка должна 
быть жестко раскреплена и обеспечена ее пространственная неизменяемость; 
 установить инвентарные лестницы для подъема на опалубку перекрытия, 
проверить наличие и надежность ограждения по контуру опалубки перекрытия. 
Арматурные работы включают в себя: 
 
 Транспортировка в зону укладки арматурных изделий, фиксаторов, 
закладных деталей, проемообразователей, термовкадышей, ПВХ-трубок; 
 Устройство разбивочной основы из направляющих арматурных 
стержней нижней сетки; 
 Устройство нижней сетки из отдельных арматурных стержней с вязкой 
стыков проволокой; 
 Установка дистанционных прокладок – фиксаторов защитного слоя; 
 Установка стержней усиления нижней сетки, у отверстий в плите и 
местах возникновения наибольших усилий; 
 Установка отсечки для образования рабочего шва.  
 
Работы по армированию плиты перекрытия начинаются с доставки в зону 
армирования необходимых материалов и устройства разбивочной основы 
нижней сетки. Для доставки арматурных изделий в зону укладки используют 
грузоподъемные механизмы-краны 
Для того чтобы нагрузки на опалубку от арматурных изделий не 
превышали допустимых значений, арматуру на опалубку перекрытия подают 
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небольшими пачками (не более 2 тн), расстояние между пачками должно быть 
не менее 1 м.  
Для устройства технологического шва вместе его прохождения 
устанавливается арматурный каркас между верхней и нижней арматурной 
сеткой. К каркасу с помощью вязальной проволоки крепиться сетка-рабица с 
мелкой ячейкой (не более 1010 мм). Под нижнюю арматурную сетку по линии 
прохождения технологического шва укладывают и закрепляют доску, толщина 
которой равна толщине защитного слоя нижней арматуры.  
Аналогично закрепляют доску к верхней арматуре, ее толщина должна 
быть не менее толщины защитного слоя верхней арматуры. На заключительном 
этапе производят нанесение антиагдезионной смазки на щиты опалубки.  
 
Бетонные работы 
 
Плиты, монолитно связанные с колоннами, бетонируют не ранее чем через 
1 …2 ч по окончании бетонирования колонн. Такой перерыв необходим для 
осадки бетона, уложенного в колонны. В густоармированные балки укладывают 
подвижную бетонную смесь с осадкой конуса 6 - 8 см. Плиты перекрытия 
бетонируют в направлении, параллельно буквенным осям здания. При этом 
бетон подают навстречу бетонированию. При бетонировании плит с 
армокаркасом сверху укладывают легкие переносные щиты, служащие рабочим 
местом и предотвращающие деформацию арматуры.  
До начала производства бетонных работ необходимо: 
 закончить работы по установке арматуры, арматура должна быть жестко 
закреплена для обеспечения ее проектного положения в процессе 
бетонирования; 
 освидетельствовать работы по установке опалубки и арматуры 
перекрытия с оформлением соответствующего акта. 
 
Подачу бетонной смеси в зону укладки осуществлять бетононасосом с 
характеристиками для данного объекта(бетонораздаточной стрелой); 
Укладка бетонной смеси с уплотнением глубинным вибратором; 
Выравнивание бетонной смеси по отметкам маякам; 
Заглаживание бетонной смеси; 
Очистка приемного бункера, инструмента, оснастки от бетона. 
Укладка бетонной смеси в балках  ведется слоями в 20  см с тщательным 
уплотнением каждого слоя.  
 
На строительной площадке используют поверхностные 
вибраторы.  Рабочие швы по согласованию с проектной организацией 
допускается устраивать при бетонировании - колонн - на отметке верха 
фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых 
балок, низа капителей колон. На рисунке 4.2 представлена подача бетонной 
смеси бетононасосом.     
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Рисунок 19 – Подача бетонной смеси автобетононасосом 
а - общий вид;1 - гибкий рукав; 2 - шарнирно-сочлененная стрела; 3 - 
бетоновод; 4 - гидроцилиндр; 5 - бетононасос; 6 - приемный бункер насоса; 7- 
автобетоносмеситель 
 
 
 
Рисунок 20 –  Схема организации рабочего места при бетонировании 
монолитной плиты 
 
Завершающие работы. Уход за бетоном 
 
Завершающий период включает в себя следующие работы: 
 Укрытие открытых неопалубленных поверхностей плиты п/э плёнкой. 
 Подключение греющих проводов к питающим кабелям, подача 
напряжения с трансформатора. 
 Замеры температуры в бетоне. 
 
 В начальный период твердения бетон необходимо защищать от 
попадания атмосферных осадков или потерь влаги (укрывать влагоёмким 
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материалом), в последующем поддерживать температурно-влажностный режим 
с созданием условий, обеспечивающих нарастание его прочности (увлажнение 
или полив). Потребность в поливе определяется визуально, при осмотре 
состояния бетона.  
 
Решение о распалубке конструкции принимается производителем работ 
на основании заключения строительной лаборатории о прочности бетона 
конструкции. Заключение дается по результатам испытания контрольных 
образцов кубов, хранящихся в естественных и нормальных условиях, а также 
результатам испытания прочности бетона методами неразрушающего контроля, 
например, прибором ИПС-Мг-4, или молотком Кошкарова в специально 
выровненных участках на верхней грани возводимой плиты перекрытия. 
Распалубка перекрытий производится после набора прочности бетона 70% от 
проектной, в этом случаи устанавливается один ярус стоек переопирания, при 
распалубки 50% от проектной устанавливается два яруса стоек переопирания.  
 
4.4 Требования к качеству работ 
 
 Контроль качества и приемка конструкций ведется по СП 70.13330.2012. 
На объекте ежесменно должен вестись журнал бетонных работ. При 
приемке забетонированных конструкций, согласно требованиям действующих 
государственных стандартов, определять: 
 качество бетона в отношении прочности, а в необходимых случаях 
морозостойкости, водонепроницаемости и других показателей, указанных в 
проекте; 
 качество поверхностей; 
 наличие и соответствие проекту отверстий, проемов и каналов; 
 
 Контроль качества выполнения бетонных работ предусматривает его 
осуществление на следующих этапах: 
 подготовительном; 
 бетонирования (приготовления, транспортировки и укладки бетонной 
смеси) 
 выдерживания бетона и распалубливания конструкций; 
 приемки бетонных и железобетонных конструкций или частей 
сооружений. 
  На подготовительном этапе необходимо контролировать: 
 
 качество применяемых материалов для приготовления бетонной смеси и 
их соответствие требованиям ГОСТ; 
 подготовленность бетоносмесительного, транспортного и 
вспомогательного оборудования к производству бетонных работ;- правильность 
подбора состава бетонной смеси и назначение ее подвижности (жесткости) в 
соответствии с указаниями проекта и условиями производства работ; 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-08.05.01 ПЗ 
 результаты испытаний контрольных образцов бетона при подборе 
состава бетонной смеси. 
 
В процессе укладки бетонной смеси необходимо контролировать: 
 
 состояние лесов, опалубки, положение арматуры; 
 качество укладываемой смеси; 
 соблюдение правил выгрузки и распределения бетонной смеси; 
 толщину укладываемых слоев; 
 режим уплотнения бетонной смеси; 
 соблюдение установленного порядка бетонирования и правил устройства 
рабочих швов; 
 своевременность и правильность отбора проб для изготовления 
контрольных образцов бетона.  
Результаты контроля необходимо фиксировать в журнале бетонных работ. 
Контроль качества укладываемой бетонной смеси должен осуществляться 
 путем проверки ее подвижности (жесткости): 
 у места приготовления - не реже двух раз в смену в условиях 
установившейся погоды и постоянной влажности заполнителей; 
 у места укладки - не реже двух раз в смену. 
 
Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными 
слоями одинаковой толщины, без разрыва, с последовательным направлением 
укладки в одну сторону во всех слоях.  
 
Испытание бетона на водонепроницаемость, морозостойкость следует 
производить по пробам бетонной смеси, отобранным на месте приготовления, а 
в дальнейшем - не реже одного раза в 3 месяца и при изменении состава бетона 
или характеристик используемых материалов. 
При механическом методе контроля прочности бетона используют 
эталонный молоток Кашкарова.    
Результаты контроля качества бетона должны отражаться в журнале и 
актах приемки работ. 
В процессе армирования конструкций контроль осуществляется при 
приемке стали (наличие заводских марок и бирок, качество арматурной стали); 
при складировании и транспортировке (правильность складирования по маркам, 
сортам, размерам, сохранность при перевозках); при изготовлении арматурных 
элементов и конструкций (правильность формы и размеров, качество сварки, 
соблюдение технологии сварки). После установки и соединения всех 
арматурных элементов в блоке бетонирования проводят окончательную 
проверку правильности размеров и положения арматуры с учетом допускаемых 
отклонений. 
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Таблица 19 - Операционный контроль технологического процесса 
Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод контроля 
Армиро- 
ваниеперекры- 
тий 
Соответствие класса и 
марки стали арматуры 
Должны 
соответствовать 
проекту 
Визуальный 
Диаметр арматурных 
стержней 
Должен 
соответствовать 
проекту 
Измерительный, 
штангенциркуль 
Чистота поверхности 
арматурных стержней 
Должна отсутствовать 
ржавчина и другие 
загрязнения 
визуальный 
Отклонения расстояния 
между стержнями и 
рядами арматуры 
10 мм 
Измерительный, 
металлической 
линейкой  
Армиро- 
ваниеперекры- 
тий 
Отклонение в 
расстоянии между 
отдельно 
установленными 
стержнями не должно 
превышать:  
Плит 20мм 
Измерительный, 
металлической 
линейкой 
Отклонение в 
расстоянии между 
рядами арматуры не 
должно превышать: 
Плит 10 мм 
Измерительный, 
металлической 
линейкой 
Отклонения толщина 
защитного слоя бетона 
+8…5 мм; 
Измерительный, 
металлической 
линейкой 
Армиро- 
ваниеперекры- 
тий 
Качество соединения 
арматурных стержней, 
сеток и каркасов 
Должно 
соответствовать 
принятой технологии, 
для сварных 
соединений 
необходимо 
выполнение требований 
ГОСТ 14098 
Визуальный  
Качество соединения 
арматурных стержней, 
сеток и каркасов 
Должно 
соответствовать 
принятой технологии, 
для сварных 
соединений 
необходимо 
выполнение требований 
ГОСТ 14098 
Визуальный  
 
Соответствие величины 
армирования 
конструкции проекту 
Должны 
соответствовать 
проекту  
Технический 
осмотр 
Бетониро- 
вание 
перекрытий 
Состав бетонной смеси 
Должен 
соответствовать 
проектному составу 
Регистрационный, 
паспорт на бетон 
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Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод контроля 
Однородность смеси 
Бетонная смесь должна 
представлять 
однородную массу  
Визуальный  
Подвижность смеси 
Осадка конуса не менее 
4 см при подачи бадьей, 
не менее 10 см при 
подачи бетононасосом 
Измерительный, 
конус 
Прочность бетона на 
сжатие в 28 суток при 
нормальном хранение 
 
Не менее проектной 
прочности 
Измерительный, 
лаборатория 
Длительность 
транспортирования 
Не более 30 минут 
Измерительный, 
хронометр 
Прочность бетона 
поверхности рабочих 
швов 
Не менее 1,5 МПа Визуальный 
 
Высота свободного 
сбрасывания бетонной 
смеси 
не более 1,0 м; Визуальный 
Толщина и 
горизонтальность 
укладываемых слоев 
Бетонную смесь 
необходимо укладывать 
горизонтальными 
слоями на все толщину 
перекрытия без 
разрывов 
Визуальный 
 
Высота свободного 
сбрасывания бетонной 
смеси 
не более 1,0 м; Визуальный 
 
Толщина и 
горизонтальность 
укладываемых слоев 
Бетонную смесь 
необходимо укладывать 
горизонтальными 
слоями на все толщину 
перекрытия без 
разрывов 
Визуальный 
 
Режим уплотнения 
уложенной смеси 
Должен 
соответствовать 
принятому методу 
уплотнения и 
обеспечить достаточное 
уплотнение бетонной 
смеси. 
Технический 
осмотр, 
хронометр 
 
Крепление арматуры и 
элементов опалубки при 
бетонировании 
Арматура и элементы 
опалубки должны при 
бетонировании 
сохранить свое 
проектное положение. 
Визуальный  
 
Ровность открытых 
поверхностей бетона 
Должна удовлетворять 
требованиям заказчика. 
Визуальный  
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Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод контроля 
 
Местоположение 
рабочего шва в 
конструкции 
Соответствие схеме 
бетонирования, а 
плоскость рабочего шва 
должна быть 
перпендикулярно 
главной оси 
конструкции. 
Технический 
осмотр 
Защита рабочего шва от 
размывания 
Не должна вытекать 
бетонная смесь  
Визуальный  
 
Укрытие от 
атмосферных осадков и 
потерь влаги 
Не должны попадать 
атмосферные осадки, и 
исключены потери 
влаги из бетона 
Визуальный 
Движения людей и 
установка опалубки 
вышележащих 
конструкций. 
Движение людей и 
установка опалубки 
вышележащих 
конструкций 
допускаются после 
достижения бетоном 
прочности не менее 1,5 
МПа 
Визуальный 
Разность температуры 
наружных слоев бетона 
и воздуха при 
распалубке 
не более 400С. 
Измерительный, 
термометр 
 
Соответствие 
конструкций рабочим 
чертежам 
Должно 
соответствовать 
проекту 
Технический 
осмотр 
Проектная прочность 
бетона 
Не менее проектной 
прочности 
Измерительный, 
неразрушающий 
контроль 
Показатели 
морозостойкости, 
водонепроницаемости 
Должно 
соответствовать 
проекту 
Регистрационный 
Монолитность 
конструкции 
Отсутствие раковин, 
пустот и разрывов 
бетона конструкций 
Визуальный  
Соответствие 
армирования проекту 
Должно 
соответствовать 
проекту 
Регистрационный 
Отклонение размеров 
поперечного сечения 
элемента 
3 … + 6 мм Измерительный  
Отклонение высотных 
отметок 
10 мм; для отметок 
закладных изделий, 
минус 5 мм. 
Измерительный 
Отклонение плоскостей 
конструкций от 
горизонтали 
20 мм. Измерительный 
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Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод контроля 
Разница отметок двух 
смежных поверхностей 
3 мм Измерительный 
Местные неровности 
поверхности бетона 
5 мм Измерительный 
Качество лицевых 
поверхностей бетона 
Должно удовлетворять 
требованиям заказчика 
Визуальный 
Расположение 
закладных деталей 
Должно 
соответствовать 
проекту 
Технический 
осмотр 
 
Таблица 20 - Операционный контроль технологического процесса возведения 
монолитных колонн 
Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод контроля 
Опалубочные работы Точность 
изготовления 
опалубки 
Должна 
соответствовать 
рабочим 
чертежам и 
техническим условиям 
Технический 
осмотр 
Качество 
поверхности 
палубы опалубки 
Отсутствие трещин, 
местные отклонения 
допустимы глубиной 
не более 2 мм. 
Технический 
осмотр 
Комплектность 
опалубки 
Комплектность 
определяется заказом 
потребителя 
Технический 
осмотр 
Исправность 
опалубки 
Не допускается 
использование не 
рабочих элементов 
 
Оборачиваемость 
опалубки 
30 оборотов Регистрационный 
Точность установки 
опалубки (смещение 
осей опалубки) 
7 мм Измерительный, 
теодолит  
Прогиб собранной 
опалубки 
 Не более 5 мм  Измерительный, 
нивелир 
Зазор в сопряжение 
щитов опалубки 
Не более 2 мм Измерительный 
 
Армирование колонн 
 
Соответствие класса 
и марки стали 
арматуры 
Должны 
соответствовать 
проекту 
Визуальный 
 
Диаметр 
арматурных 
стержней 
Должен 
соответствовать 
проекту 
Измерительный, 
штангенциркуль 
 Изм. Лист № документа Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-08.05.01 ПЗ 
Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод контроля 
Чистота поверхности 
арматурных 
стержней 
Должна отсутствовать 
ржавчина и другие 
загрязнения 
визуальный 
Отклонения 
толщина защитного 
слоя бетона 
+8…5 мм; 
 
 
Измерительный, 
металлической 
линейкой 
Качество 
соединения 
арматурных 
стержней, сеток и 
каркасов 
Должно 
соответствовать 
принятойтехнологии, 
для сварных 
соединенийне 
обходимо выполнение 
требований ГОСТ 
14098 
Визуальный   
Соответствие 
Величины 
армирования 
конструкции 
проекту 
Должны 
соответствовать 
проекту  
Технический 
осмотр 
Бетонирование 
монолитных колонн 
Состав бетонной 
смеси 
Должен 
соответствовать 
проектному составу 
Регистрационный, 
паспорт на бетон 
Длительность 
транспортирования 
Не более 30 минут Измерительный, 
хронометр 
Прочность бетона 
поверхности 
рабочих швов 
Не менее 1,5 МПа Визуальный 
Высота свободного 
сбрасывания 
бетонной смеси 
Не более 3,5 м Визуальный 
Толщина и 
горизонтальность 
укладываемых слоев 
 Бетонную смесь 
необходимо 
укладывать 
горизонтальными 
слоями толщиной не 
более50 см без 
разрывов.  
Визуальный 
Режим уплотнения 
уложенной смеси 
Должен 
соответствовать 
принятому методу 
уплотнения и 
обеспечить 
достаточное 
уплотнение бетонной 
смеси. 
Технический 
осмотр, 
хронометр 
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Лист 
 
ДП-08.05.01 ПЗ 
Наименование 
технологического 
процесса 
Контролируемый 
параметр 
Допускаемое значение 
параметра 
Метод контроля 
Местоположение 
рабочего шва в 
конструкции 
Соответствие схеме 
бетонирования, а 
плоскость рабочего 
шва должна быть 
перпендикулярно 
главной оси 
конструкции. 
Технический 
осмотр 
Выдержка бетона 
конструкции 
Укрытие от 
атмосферных 
осадков и потерь 
влаги 
Не должны попадать 
атмосферные осадки, и 
исключены потери 
влаги из 
бетона 
Визуальный 
Разность 
температуры 
наружных слоев 
бетона и воздуха 
при распалубке 
не более 400С. Измерительный, 
термометр 
 Распалубка колонн Прочность бетона к 
моменту распалубки 
Не менее 1,5МПав 
летних условиях, Не 
менее 70% от 
проектной прочности 
Измерительный, 
лаборатория  
 
Соблюдение правил 
снятия опалубки 
Согласно тех. карте Визуальный  
Качество 
возведенных 
конструкций 
Соответствие 
конструкций 
рабочим чертежам 
Должно 
соответствовать 
проекту 
Технический 
осмотр 
 
 
Проектная 
прочность бетона 
при V = 13.5 % Измерительный, 
неразрушающий 
контроль 
Монолитность 
конструкции 
Отсутствие раковин, 
пустот и разрывов 
бетона конструкций 
Визуальный 
Отклонение от осей  10 мм Измерительный 
Местные 
неровности 
поверхности бетона 
5 мм Измерительный 
Расположение 
закладных деталей 
Должно 
соответствовать 
проекту 
Технический 
осмотр 
 
 
4.5 Потребность в материально-технических ресурсах 
Организация бетонных работ должна предусматривать полную 
обеспеченность комплексных бригад нормокомплектами, включающими 
оборудование, механизированный инструмент, инвентарь и приспособления.  
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Подбор крана осуществляем аналитическим методом. 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу арматурные каркасы в 
рулонах 0,5 т. По каталогу «Средства монтажа сборных конструкций зданий и 
сооружений» наиболее подходящими средствами монтажа являются: 
 
строп 2СК2,0-3; mст= 89,85 кг = 0,09 т  
 
Определяем монтажные характеристики крана с помощью методического 
указания «Выбор монтажных кранов при возведении промышленных и 
гражданский зданий»: 
 
а) монтажная масса 
 
𝑀м = 𝑀э + 𝑀г,,                                                                                               (4.1) 
где МЭ - масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
МГ - масса грузозахватных и вспомогательных устройств (траверсы, 
стропы, кондукторы, лестницы и т.д.), установленных на элементе до его 
подъема, т. 
 
МЭ = 0,5 т,  МГ = 0,09 тММ = 0,5 + 0,09 = 0,59 т 
 
б) монтажная высота подъема крюка 
 
𝐻к = ℎ0 + ℎз + ℎэ + ℎг,                                                                                  (4.2) 
 
где ho - расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элемента, м; 
hз - запас по высоте, необходимый для перемещения монтируемого 
элемента над ранее смонтированными конструкциями и установки его в 
проектное положение, принимается по правилам техники безопасности равным 
0,3-0,5 м; 
hэ – высота элемента в положении подъема, м; 
hг – высота грузозахватного устройства (расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка крана), м. 
 
НК = 102,6 + 0,5 + 1,5 + 3,0 = 107,6 м. 
 
в) минимальное требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха 
стрелы 
 
НС = НК + hп                                                                                               (4.3) 
 
где hп – размер грузового полиспаста в стянутом состоянии, м. 
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НС = 107,6 + 2 = 109,6 м. 
 
г) требуемый монтажный вылет крюка 
 
      lK =
(b+b1+b2)∗(НС−hш)
hг+hп
+ b3                                                                     (4.4) 
 
где b - минимальный зазор между стрелой и монтируемым элементом, 0,5 
м; 
b1 - расстояние от центра тяжести элемента до края элемента, 
приближенного к стреле, м; 
b2 - половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 
элемента, м; 
hш - расстояние от уровня стоянки крана до оси поворота (пяты) 
стрелы, м; 
Нс - расстояние от оси вращения крана до оси поворота стрелы, м. 
 
lK =
(0,5+2,8+0,5)∗(24,85−2)
3,0+2
+ 2 = 19,4м; 
 
д) наименьшая длина стрелы самоходного стрелового крана 
 
 LC = √(lK − b3)2 + (НС − hш)2                                                                   (4.5) 
 
LC = √(19,4 − 2)2 + (24,85 − 2)2 = 28,5 м. 
 
По полученным характеристикам по каталогу кранов выбираем 
стационарный приставной с основанием башни в монолитном фундаменте КБ-
475Т1 с следующими техническими характеристиками: 
 
Таблица 21 – Технические характеристики КБ-475Т1 
Наименование параметров 
Исполнения 
00 01 02 03 
 Грузовой момент, тм 152  140 132 120 
 Грузоподъемность, т  
 - максимальная  
 - при максимальном вылете 
 
8  
3,2  
 
8  
2,5  
 
8  
2  
 
8  
1,5 
 Вылет , м  
 - минимальный  
 - максимальный  
 - при максимальной грузоподъемности 
 
4  
35  
19  
 
4  
40  
17,5  
 
4  
45  
16,5  
 
4  
50  
15 
 Максимальная высота подъема, м  
 - без настенных опор  
 - приставного крана  
 
66  
160  
 
66  
160  
 
66  
160  
 
66  
160 
 Глубина опускания, мм 5 5 5  5  
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Наименование параметров 
Исполнения 
00 01 02 03 
 Скорость, м/мин  
 - подъема (опускания) груза максимальной массы  
 - подъема (опускания) груза массой до 3 т  
 - плавной посадки груза максимальной массы  
 - передвижения грузовой тележки  
 
30  
60  
4  
0-80  
 
30  
60  
4  
0-80  
 
30  
60  
4  
0-80  
 
30  
60  
4  
0-80 
 Группа классификации по ИСО 4301/1  
 Крана  
 
А5  
 Окружающая среда:  
 - температура рабочего состояния, ºС  
 - температура нерабочего состояния, ºС  
 - сейсмичность, баллы 
 
+40 -40  
+40 -50  
До 6**  
 
Кран выбираем в исполнении 00. 
 
Таблица 22 – Машины и технологическое оборудование 
Наименование 
технологического 
процесса и его операций 
Наименование машины, 
технологического оборудования, 
тип, марка 
Основная 
техническая 
характеристика, 
параметр 
 
Кол-во 
Выгрузка и подача 
материалов 
КБ-475-00   
1 
Уплотнение бетона Вибратор поверхностный  ИВ-92  2 
Уплотнение бетона Вибратор глубинный ИВ-66 
Дн=38 
 2 
Бетонирование Стационарный дизельный 
бетононасос Putzmeister BSA 
2109 Н D 
 1 
Уплотнение бетона Виброрейка СО-131А  1 
Заглаживание 
поверхностей 
Машинка для заглаживания 
бетонных поверхностей 
 1 
 
 
Таблица 23 – Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 
приспособления 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
Наименование 
технологическойоснастки, 
инструмента, инвентаря и 
приспособлений, марка, тип 
Основная техническая 
характеристика, 
параметр 
 
Кол-во 
 
 
Подъем элементов 
Строп четырехветвевой 
4СК-5,0/3000 
M=45кг,  
Q=5т. 
1 
Строп двухветвевой 
2Ск-2,0/3000 
M=32кг,  
Q=2т. 
1 
Подстропок ВК-4-4 M=11,2кг,  
Q=11,2т. 
2 
 
 
 
 
Ящик стальной ТУ 654-52-02 73 1,6х0,3х0,7 
Вместимость 0,25м3 
6 
Шарнирно-пакетные подмости 1500х1500мм 2 
Шарнирно-пакетные подмости 2500х3600мм 2 
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Бетонные работы 
Маячная рейка  2 
Рейка 2х.м с уровнем L=2м 1 
Гладилка стальная 
строительная 
 2 
Лопата стальная строительная  2 
Рулетка 3П-30-АНТ/ 1 
Кувалда  2 
Щетка стальная  2 
Площадка монтажная  2 
Штанга монтажная Арт.№027930 4 
Ключи гаечные ОСТ 2839-80Е  
Шнур разметочный  2 
Обеспечение 
безопасности 
Каска строительная  8 
Пояс монтажный ГОСТ 12.4.089-80 6 
Канат страховочный ГОСТ 12.4.089-80 6 
 
 
 
Сопутствующие 
работы при 
армировании 
Станок для сгибания арматуры  2 
Молоток стальной 
строительный 
МКУ 11042 2 
Лопата растворная  2 
Кусачки арматурные  2 
Мастерок  2 
Отвес  2 
Нивелир ГОСТ 0528-76 ГОСТ 0528-76 1 
Теодолит ГОСТ 10528-82 ГОСТ 10528-82 1 
 
 
Таблица 23 – Материалы и изделия 
 
Наименование 
технологического 
процесса и его 
операций 
 
Наименование 
материалов и изделий, 
ГОСТ, ТУ 
 
Единица 
измерения 
Норма 
расхода 
на 
единицу 
измерения 
 
Потребность 
на объем 
работ 
Бетонирование Бетон класса В25 100м3  52,07 
Опалубочные работы Укрупненная панель 
опалубки 
1м2  5835 
Опалубочные работы Панели опалубки 
колонн 
1м2  288 
Опалубочные работы Главные инвентарные 
балки  
шт.  84 
Опалубочные работы Второстепенные 
инвентарные балки  
шт.  84 
Опалубочные работы Стойки шт.  324 
Опалубочные работы Подпорки шт.  324 
Армирование 
конструкций 
Арматурные сетки и 
каркасы 
100т  1019,6 
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4.6 Техника безопасности и охрана труда 
 
Бетонирование конструкций зданий и сооружений производить с 
соблюдением требований СП 12-135-2003 " Безопасность труда в строительстве. 
Отраслевые типовые инструкции по охране труда 
Ежедневно перед началом укладке бетона в опалубку необходимо 
проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные 
неисправности следует незамедлительно устранять. 
Работники не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 
имеющие профессиональные навыки по выполнению бетонных работ, перед 
допуском к самостоятельной работе должны пройти: 
 обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 
установленном Минздравом России; 
 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 
охраны труда. 
Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи бетонщики 
обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно брюки 
брезентовые, куртки хлопчатобумажные или брезентовые, сапоги резиновые или 
ботинки кожаные, рукавицы комбинированные, костюмы на утепляющей 
прокладке и валенки для зимнего периода. При нахождении на территории 
стройплощадки бетонщики должны носить защитные каски. 
Помимо этого, в зависимости от условий работы бетонщики обязаны 
использовать дежурные средства индивидуальной защиты, в том числе: 
 при применении бетонных смесей с химическими добавками для защиты 
кожи рук и глаз - защитные перчатки и очки; 
 при работе с электровибраторами, а также работах по электропрогреву - 
диэлектрические перчатки и сапоги. 
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 
указанные места запрещается. 
Бетонщик обязан немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 
профессионального заболевания (отравления). 
 
Требования безопасности перед началом работы 
 
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать 
вибратор за токоведущие шланги не допускается, а при перерывах в работе и при 
переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 
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Запрещается переход бетонщиков по не закрепленным в проектное 
положение конструкциями средствам подмащивания, не имеющим ограждения 
или страховочного каната. 
В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 
со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 
безопасное ведение работ. Следящих за исправным состоянием лестниц, 
подмостей и ограждений, а так же за чистотой и достаточной освещенностью 
рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предохранительных 
поясов и защитных касок. 
Вибраторы при переносе на новое место работы выключается. 
Перетаскивать их за шланговые провода или токопроводящий кабель 
запрещается; 
Рукоятки вибратора должны иметь амортизаторы, а корпус до начала работ 
– заземлен. В процессе вибрирования бетонной смеси через каждые 30-35 минут 
необходимо выключать вибратор на 5-7 минут для его охлаждения. 
Передначалом работы бетонщики обязаны: 
а) надеть спецодежду, спецобувь и каску установленного образца; 
б)предъявить руководителю работ удостоверение о проверке 
знанийбезопасных методов работ и получить задание с учетом обеспечения 
безопасноститруда исходя из специфики выполняемой работы. 
После получения задания у бригадира или руководителя работ бетонщики 
обязаны: 
а)при необходимости подготовить средства индивидуальной защиты и 
проверить их исправность; 
б)проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям 
безопасности; 
в)подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при 
выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности; 
г) проверить целостность опалубки и поддерживающих лесов. 
 
В случае непрерывного технологического процесса бетонщики 
осуществляют проверку исправности оборудования и оснастки во время приема 
и передачи смены. 
Бетонщики не должны приступать к выполнению работ при следующих 
нарушениях требований безопасности: 
 
а) повреждениях целостности или потери устойчивости опалубки и 
поддерживающих лесов; 
б) отсутствии ограждения рабочего места при выполнении работ на 
расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте 1,3 м и более; 
в) неисправностях технологической оснастки и инструмента, указанных в 
инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их 
применение; 
г) несвоевременности проведения очередных испытаний или истечении 
срока эксплуатации средств защиты, установленных заводом-изготовителем; 
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Требования безопасности во время работы  
 
Размещение на опалубке оборудования и материалов, непредусмотренных 
проектом производства работ, а также пребывание людей, непосредственно не 
участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не допускаются. 
Для перехода бетонщиков с одного рабочего места на другое бетонщики 
должны использовать оборудованные системы доступа (лестницы, трапы, 
мостики). 
По уложенной арматуре следует ходить только по специальным мостикам 
шириной не менее 0,6 м, устроенным на козелках, установленных на опалубку. 
Нахождение бетонщиков на элементах строительных конструкций, 
удерживаемых краном, не допускается. 
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 
отверстия в полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости оставлять 
отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии и менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными 
ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиям государственных стандартов. 
В процессе перемещения конструкций на место установки с помощью 
крана монтажники обязаны соблюдать следующие габариты приближения их к 
ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и сооружениям: 
а) допустимое приближение стрелы крана - не более 1м; 
б)минимальный зазор при переносе конструкций над ранее 
установленными - 0,5 м; 
в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана -не 
менее 1 м. 
Для предотвращения обрушения опалубки от действия динамических 
нагрузок (бетона, ветра и т.п.) необходимо устраивать дополнительные 
крепления (расчалки, распорки и т.п.) согласно проекту производства работ. 
При доставке бетона автосамосвалами необходимо соблюдать следующие 
требования: 
 во время движения автосамосвала бетонщики должны находиться на 
обочине дороги в поле зрения водителя; 
 разгрузку автосамосвала следует производить только при полной его 
остановке и поднятом кузове; 
 поднятый кузов следует очищать от налипших кусков бетона совковой 
лопатой или скребком с длинной рукояткой, стоя на земле. 
  
При подаче бетона с помощью бетоновода необходимо: 
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 осуществлять работы по монтажу, демонтажу и ремонту бетоноводов, а 
так же удалению из них пробок только после снижения давления до 
атмосферного; 
 удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на 
расстояние не менее 10 м. 
 к работе с электровибраторами допускаются бетонщики, имеющие II 
группу по электробезопасности. 
 при уплотнении бетонной смеси электровибраторами бетонщики 
обязаны выполнять следующие требования: 
 отключать электровибратор при перерывах в работе и переходе в 
процессе бетонирования с одного места на другое; 
 перемещать площадочный вибратор во время уплотнения бетонной 
смеси с помощью гибких тяг; 
 выключать вибратор на 5-7 мин для охлаждения через каждые 30-35 мин 
работы; 
 навешивать электропроводку вибратора, а не прокладывать по 
уложенному бетону; 
 
Разбирать и передвигать опалубку следует только с разрешения 
руководителя работ. При разборке опалубки следует принимать меры против 
случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и 
конструкций. 
Запрещается складировать разбираемые элементы опалубки на подмостях 
(лесах) или рабочих настилах, а также сбрасывать их с высоты. 
При электропрогреве бетона монтаж и присоединение 
электрооборудования к питающей сети должны выполнять электромонтеры или 
бетонщики, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не 
ниже III. 
Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на участках 
электропрогрева, находящихся под напряжением, не разрешается. 
 
4.7 Технико-экономические показатели 
 
Критериями оценки технологической карты являются данные, 
приведенные в таблице ТЭП (графическая часть, лист 11). 
Для подсчета объема работ используется таблица «Материалы и 
изделия»в графической части работы лист 11 - V=5813м3; 
Для определения трудоемкости используется значения в таблице 
«Калькуляция трудовых затрат и заработной платы» (лист 12, графическая 
часть)  – Qчел.-см.=Qчел.-час./Тсм.=6537,13/8=2817,14 чел-см; 
Выработка одного рабочего в смену: Нвыр.=V/Q=1416/817,14=6,17м3; 
Продолжительность работы – T=416 дня (графическая часть, «График 
производства работ», лист 12); 
Максимальное кол-во работающих в смену – 8 (графическая часть, 
«График производства работ» лист 12); 
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5 Проектирование строительного генерального плана 
 
5.1 Привязка опасных зон 
 
Существует две привязки грузоподъемных механизмов: 
 поперечная; 
 продольная. 
 
Поперечная привязка выражается в размещении крана от здания на 
безопасном расстоянии для крана, строящегося здания и участников 
строительства.  
Продольная привязка производится в три этапа: 
 максимальным вылетом крюка кран должен доставать дальний угол 
здания; 
 максимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать на 
дальний угол здания необходимый элемент; 
 минимальным вылетом крюка кран должен доставать и монтировать в 
середине, приближенной к крану здания, элемент. 
 
Поперечная привязка составляет:   
 
В = Rпов+0,7 = 4,5 + 0,4 = 5,2 м 
 
Опасные зоны на строительной площадке 
 
Монтажной зоной называют пространство, где возможно падение груза 
при установке и закреплении элементов. Она зависит от высоты здания. 
Радиус действия монтажной зоны: 
 
𝑅м.з. = 𝑙г + 𝑥, 
 
где l – длина габаритного элемента, м (каркас колонны – 6,3 м), 
x – минимальное расстояние отлета падающего элемента, м (по СНиП 
12-03-2001, таблица Г.1,  x = 13,6м). 
 
𝑅м.з. = 6,3 + 13,6 = 19,9 м. 
 
Зоны влияния крана 
 
а) Зоной обслуживания крана или рабочей называют пространство, 
находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Она равна maх 
рабочему вылету крюка крана. 
 
Rзок= Rр.max = Lk= 35 м 
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б) Зоной перемещения груза называют пространство, находящееся в  
пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана. 
  
Rзпг = Rр.maх + 0,5∙lг, 
 
Rзпг = 35  + 0,5∙6,3 = 38,15 м. 
 
в) Опасной зоной  работы крана называют пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетом его рассеивания или отлета при 
падении. 
Rоп = Rр.maх + 0,5∙bг + lг + х, 
 
где bг – ширины наибольшего монтируемого элемента, м , bг = 600 мм). 
 
Rоп = 38,15 + 0,5∙0,6 + 6,3 + 4,6 =49,35 м. 
 
5.2 Проектирование складов 
 
Необходимый запас материалов на складе: 
 
𝑃скл =
𝑃общ
𝑇
∙ Тн ∙ 𝐾1 ∙ 𝐾2, 
 
где Pобщ – количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период. 
Т − продолжительность расчетного периода, дн, 
Тн − норма запаса материала, дн, 
К1 − коэффициент неравномерности поступления материала на склад, 
К2 − коэффициент неравномерности производственного потребления 
материала в течении расчетного периода. 
Полезная площадь склада:    
           
𝐹 =
𝑃
𝑉
, 
 
где P – общее количество хранимого на складе материала, 
V – количество материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
Общая площадь склада:         
        
𝑆 =
𝐹
𝛽
, 
 
где β – коэф. использования склада. 
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Таблица 13 – Подсчет пощади складов (для надземной части здания) 
Наимено-
вание 
Тип 
скла
да 
Ед. 
изм
. 
Робщ 
T, 
дн. 
Tн, 
дн 
Коэфф. 
Р V F ß S, м2 
К1 К2 
Кирпич о 
тыс 
шт 
665,9 65 5 1,1 1,3 73,25 0,75 97,67 0,60 162,78 
Лестнич-
ные марши 
о м3 19,52 65 5 1,1 1,3 2,15 0,80 2,69 0,60 4,48 
Лестнич-
ные 
площадки 
о м3 18,80 65 5 1,1 1,3 2,07 1,20 1,73 0,60 2,88 
Перемыч-
ки 
о м3 57,97 65 5 1,1 1,3 6,38 0,80 7,98 0,60 13,30 
Рубероид н 
рул
он 
164 4 8 1,1 1,3 
469,0
4 
22,00 21,32 0,60 35,53 
Оконные и 
дверные 
блоки 
з м3 375,78 19 8 1,1 1,3 
226,2
6 
25,00 9,05 0,5 18,10 
 
 Примечание: (о) - открытый склад Sо = 253,34 м2; 
                        (з) - закрытый склад Sз = 18,1 м2; 
                        (н) – навес  Sн = 35,53 м2. 
  
5.3 Расчет потребности в автотранспортных средствах 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному 
расстоянию перевозки по определённому маршруту: 
 
𝑁𝑖 =  
𝑄𝑖 ∙  𝑡ц
𝑇𝑖 ∙  𝑞тр ∙  Тсм ∙  𝐾см
, 
 
где  Qi – общее количество данного груза, перевозимое за расчетный 
период, т; 
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн; 
qтр – полезная грузоподъемность транспорта, т; 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5 ч; 
Ксм – коэффициент сменной работы транспорта, (2). 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 
 
𝑇ц  =  𝑡пр  +  
2 ∙ 𝑙
𝑣
+  𝑡м, 
 
где  tпр − продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l − расстояние перевозки в один конец, 15 км ; 
v − средняя скорость передвижения автотранспорта, 30 км/ч; 
tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, 
ч.(0,04). 
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Таблица 14 – Подсчет автомобильного транспорта 
Наименование 
изделий, 
материалов и 
конструкций 
Qi, т. tц, ч. 
tцр, 
ч. 
l, 
км. 
v, 
км/ч 
tм, ч. 
Тi, 
дн. 
qтр, 
т. 
Тсм, 
ч. 
Ксм. Ni 
Кирпич 3038,49 2,19 0,26 30 32 0,05 65 10 7,5 2 0,68 
Лестничные 
марши и 
площадки 
96,16 2,36 0,43 30 32 0,05 65 10 7,5 2 0,02 
Перемычки 108,44 3,45 1,52 30 32 0,05 65 10 7,5 2 0,02 
Рубероид  4,43 2,30 0,75 30 40 0,05 4 4 7,5 2 0,04 
Оконные и 
дверные блоки 
14,93 2,30 0,75 30 40 0,05 19 4 7,5 2 0,03 
 Всего: 1,08 
 
Таблица 15 – Автотранспортные средства 
Наименование 
элемента 
Наименование 
транспорта 
Грузоподъемность, т 
Кол-во 
автотранспорта 
Кирпичи Бортовая машина 10 2 
Сборные ж/б 
конструкции 
Бортовая машина 10 2 
Оконные и дверные 
блоки  
Грузовой автомобиль 4 1 
Рубероид Грузовой автомобиль 4 1 
 
5.4 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном 
автомобильным транспортом. 
Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство 
из-за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают 
временные дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных 
сооружений, которой составляет 1-2% от полной стоимости строительства. 
Схема движения транспорта и расположение дорог в плане должна 
обеспечить подачу в сторону  действия  монтажных и погрузочно-разгрузочных  
механизмов, к складам и бытовым  помещениям.  
При трассировке дорог  должны  соблюдаться  минимальные  расстояния: 
 между   дорогой  и  складской  площадкой − 1 м; 
 между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку − 1,5 
м. 
В зоне выгрузки и складирования материалов ширина дороги 
увеличивается до 6,5 м, длина участка уширения 16 м. 
Дорога с однополосным движением, ширина проезжей части − 3,5м.  
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5.5 Расчет временных зданий на строительной площадке 
 
Для расчета временных зданий нам необходимо знать число работающих 
на строительной площадке. Число рабочих определяем по плану производства 
работ и графику движения рабочих кадров по строительной площадке, что 
составляет 92 человек (85%). Всего работающих – 108 человек (100%). 
 
Таблица 16 – Определение количества человек в самую многочисленную смену 
Категории 
работающих 
Всего В первую смену 
уд.вес, % кол-во, чел уд.вес, % кол-во, чел 
Рабочие 85 92 70 64 
ИТР 12 13 80 10 
ПСО 3 3 80 2 
∑ 100 108  76 
 
Требуемая площадь временных помещений определяется по формуле  
 
Fтр=N∙Fн,  
 
где N – общая численность рабочих (работающих),чел; 
Fн – норма площади, м2, на одного рабочего (работающего). 
 
Таблица 17 – Определение площади временных зданий 
№ 
Наименование 
помещения 
N, 
чел. 
S, м2 
Тип быт. 
помещения 
S, м2 Кол-
во 
задний 
на 1 
чел 
расче
тная 
S 
одного 
всех 
Бытовые помещения 
1 Гардеробная 92 0,9 80,8 9×3×3 (14чел) 27 81 3 
2 
Помещения для 
обогрева 
76 1 76 9×3×3 (14чел) 27 81 3 
3 Умывальня 76 0,05 2,3 9×3×3 (6чел) 27 27 1 
4 Душевая 76 0,43 25,08 9×3×3 (6чел) 27 27 1 
5 Туалет 76 0,07 5,32 9×3×3 (6очков) 27 27 1 
6 Сушильня 76 0,2 15,2 
7,4×3×2,8 
(9чел) 
20 20 1 
7 Столовая 108 0,6 64,8 
10,8×6,3×3 (36 
мест) 
85 85 1 
8 Медпункт 108 
20 на 
300 
20 9×3×3  24 24 1 
Служебные помещения 
9 Прорабская 5 24 на 5 24 9×3×3 24 24 1 
10 КПП 4 7 на 1 28 7,5×3,1×3,1 21 21 1 
 
Всего принимаем 14 вагончиков общей площадью 417 м2. 
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5.6 Электроснабжение строительной площадки 
 
Расчет мощностей, необходимый для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией: 
 
P = α (∑
K1 ∙ Pc
cos φ
+ ∑
K2 ∙ Pт
cos φ
+ ∑ K3 ∙ Pосв + ∑ K4 ∙ Pн), 
 
где Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий 
от ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1); 
К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом 
потребителей и несовпадений по времени их работы; 
Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 
Росв – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 
cos φ – коэффициент мощности в сети. 
 
Таблица 18 – Определение нагрузок по установленной мощности 
электроприемников 
Вид 
потребителя 
Наименование 
потребителя 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Удельная 
мощность 
на единицу 
измерения, 
кВт 
Кс cosφ P, кВт 
Силовые 
потребители 
Башенный кран 
МСК-5-30 
шт 1 50 0,2 0,5 20 
Автобетоно-
смесители 
шт 4 1,7 0,5 0,65 5,23 
Сварочный 
аппарат 
шт 3 22 0,35 0,7 33 
Итого: 58,23 
Внутренне 
освещение 
Отделочные 
работы 
м2 
14188,
88 
0,015 0,8 1 170,27 
Конторские и 
быт.помещения 
м2 419 0,015 0,8 1 5,03 
Душевые и 
уборные 
м2 107 0,003 0,8 1 0,26 
Закрытые склады м2 3,46 0,015 0,8 1 0,04 
Открытые склады, 
навесы 
м2 288,87 0,003 0,8 1 6,93 
Итого: 182,53 
Наружное 
освещение 
Территория 
строительства 
м2 
12256,
62 
0,0002 1 1 2,45 
Основные 
проходы и 
проезды 
км 0,3 5 1 1 1,5 
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Вид 
потребителя 
Наименование 
потребителя 
Ед. 
изм. 
Кол-во 
Удельная 
мощность 
на единицу 
измерения, 
кВт 
Кс cosφ P, кВт 
Охранное 
освещение 
км 0,28 1,5 1 1 0,42 
Аварийное 
освещение 
км 0,28 3,5 1 1 0,98 
Итого: 5,35 
 
Р =1,1·(58,23+182,53+5,5) = 270,89 кВт 
 
Выбираем трансформаторную подстанцию. КТП-400/6(10)/0,4 с размерами 
в плане 1,5х3м. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 
определим по формуле: 
 
лP
SEP
n


 
 
где P – удельная мощность, Вт/м2 (для освещения используем ПЗС-35 
мощностью Р = 0,4Вт/м2), 
E – освещенность, лк (принимаем Е = 1,5 лк), 
S − площадь, подлежащая освещению, м2 (S=9567,32 м2), 
Рл − мощность лампы прожектора, Вт (Рл = 500Вт). 
 
𝑛 =  
0,4 · 1,5 · 9567,32
500
 =  12 
 
Принимаем для освещения строительной площадки 12 прожекторов. 
Наиболее экономичным источником электроснабжения являются районные сети 
высокого напряжения. В подготовительный период строительства сооружают 
ответвление от существующей высоковольтной сети на площадку и 
трансформаторную подстанцию, мощностью 320 кВт. Разводящую сеть на 
строительной площадке устраиваем по смешанной схеме. Электроснабжение от 
внешних источников производится по воздушным линиям электропередач. 
 
5.7 Временное водоснабжение 
 
Суммарный расход воды: 
 
Qобщ=Qпр+Qмаш+Qхоз.быт+Qпож, 
 
где Qпр, Qмаш, Qхоз.быт, Qпож – расход воды на производство, охлаждение 
двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и противопожарные 
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нужды, л/с. 
Расход воды на производственные нужды 
 




3600
2,1 1.
t
KqV
Q чпр   л/с 
 
где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери воды; 
q1 – норма удельного расхода воды на единицу потребителя; 
V–потребитель воды - объём строительно-монтажных работ, 
количество работ, установок; 
Кч–коэффициент часовой неравномерности потребления воды в 
течение смены (суток) для данной группы потребителей; 
t – кол-во часов потребления в смену (сутки). 
 
Таблица 19 – Расход воды на производственные нужды 
Наименование 
нужды 
Ед.изм. q Кч V(Nсм) Q 
Приготовление 
ЦПР 
м3 250 1,6 389,55 6,49 
Оштукатуривание м3 5 1,6 56,46 0,019 
Автомашины 
грузовые 
маш.-сут. 550 1,6 15 0,59 
Итого: 7,099 
 
Расход воды на охлаждение двигателей строительных машин. 
 
𝑄маш =
𝑊 ∙ 𝑞2  ∙ 𝐾ч
3600
, 
 
где W − количество машин, 
q2 – норма удельного расхода воды, л, 
Кч – коэффициент часовой неравномерности потребления воды. 
  
𝑄маш =
1 ∙ 500 ∙ 2
3600
= 0,278 л/с 
 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды: 
 
745,0507,0238,0.....   душпитхозбытхоз QQQ  л/с 
 
238,0
36008
330
76
36008
3max
.. 






ч
смпитхоз
Kq
NQ  л/с 
 
507,0
36005,0
4,030
76
3600.
4max
. 






душ
n
смдуш
t
Kq
NQ л/с
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где Nсммакс. - максимальное количество рабочих в смену, чел, принимаемое 
по графику движения рабочих; 
q3 − норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для 
неканализованных площадок q3=10-15л, для канализованных q3=25-30 л; 
Кч – коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (0,3-
0,4). 
Расход воды на противопожарные нужды. 
Расход воды на наружное пожаротушение, принимается в соответствии с 
установленными нормами. На объектах  до 10 Га застройки расход воды 
составляет 20 л/с. 
 
Qпож = 20 л/с. 
 
Расчётный расход воды: 
 
Qрасч=20+0,5∙(7,099+0,248+0,745)=24,05 л/с 
 
Так как Qпож.>Qпр.+Qхоз-быт.,то расчёт ведётся только при учёте 
противопожарных нужд, т.е.Qрасч.=Qпож. 
Диаметр магистрального ввода временного водопровода (определяем по 
расчётному расходу воды): 
 
𝐷 = 63,25 √
𝑄расч
𝜋𝜐
, 
  
где Qрасч. − расчётный расход воды; 
ν − скорость воды в трубах (для труб большого диаметра 1,5-2 м/с, для 
труб малого диаметра 0,7-1,2 м/с.). 
𝐷 = 63,25 √
20
3,14 ∙ 1,2
= 145,72, 
 
По сортаменту круглого проката (ГОСТ 8732-78* «Трубы стальные 
бесшовные горячедеформированные. Сортамент») подбираем трубу диаметром 
D=146 мм. 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные 
водопроводы, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные 
временные источники водоснабжения. Временное водоснабжение представляет 
собой объединенную систему, удовлетворяющую производственные, 
хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных случаях выделяют 
питьевой водой. 
При создании временной сети обязателен учет возможности 
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последовательного наращивания и перекладки трубопроводов по мере развития 
строительства.  
 
5.8 Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Без сварки не обходится ни одна строительная площадка. Кислород и 
ацетилен применяют в ходе сварочных работ. Основной инструмент при газовой 
сварке – сварочная горелка. 
Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяют по формуле: 
 
Qсж=1,1∙∑qi∙ni∙Ki 
 
где 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах;  
qi – расход сжатого воздуха соответствующим механизмом, м3/мин;  
ni – количество однородных механизмов;  
Ki – коэффициент, учитывающий одновременность работы однородных 
механизмов. 
 
Qсж = 1,1(1∙24∙0,55) =13,2 м3/мин 
 
Применяем стационарную компрессорную установку. Кислород и 
ацетилен поставляют в стальных баллонах и хранят в закрытых складах, 
защищая баллоны от перегрева, либо применяют кислородные и ацетиленовые 
установки. 
Примечание: проектирование теплоснабжения для данного объекта не 
предусматривается, поскольку все  работы по возведению здания проводятся в 
период с мая по октябрь. 
 
5.9 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 
материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) устраивают 
закрытые склады. 
Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 
укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг под 
другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со стороной 6…8 
см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные 
элементы не опирались на монтажные петли или выступающие части 
нижестоящих. 
При монтаже железобетонных элементов должны быть правильно 
подобраны стропы, иначе конструкции могут сломаться. 
На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 
расположенных на обоих въездах. 
На площадке предусматривается система сигнализации. 
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В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 
прожекторами. 
 
5.10  Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
 
  Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства 
деревьев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие 
подъездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению 
повреждений древесно-кустарной растительности. 
Организуются места, на которых устанавливаются ёмкости для мусора. 
 
 
5.11 Технико-экономические показатели 
 
Технико-экономические показатели строительного генерального плана: 
Площадь территории строительной площадки: 9567,32 м2; 
Площадь под постоянными сооружениями: 601,92 м2; 
Площадь под временными сооружениями: 519,00 м2; 
Площадь складов: 
 открытый: 253,34 м2; 
 закрытый: 18,1 м2; 
 навес: 35,53 м2. 
Протяженность дорог: 88,37 км; 
Протяженность электросетей: 392,00 м; 
Протяженность водопроводных сетей: 525,60 м; 
Протяженность ограждения строительной площадки: 408,68 м. 
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6 Экономика строительства 
6.1 Социально-экономическое обоснование 
 
Проблема доступности жилья, низкого комфорта проживания с каждым 
днем становится все более острой. Треть всего жилого фонда страны является 
ветхим, а многие семьи до сих пор живут в коммунальных квартирах и 
общежитиях. Приобретение отдельного жилья – важнейший вопрос для молодых 
людей, создающих семью и планирующих растить и воспитывать детей.  
Возведение нового жилого дома может помочь решить эту проблему. В 
последние годы уровень урбанизации значительно вырос, выросла потребность 
в новых местах для проживания. Также просматривается тенденция роста 
населения города. Для того, чтобы обеспечить их комфортным жильем был 
разработан данный проект. 
С 1997 по 2015 год представлены следующие статистические данные по 
Российской Федерации. 
 
 
Рисунок 21 – Жилищный фонд 
 
По графику 1 наблюдаем, что количество ветхого и аварийного жилья 
превосходит по количеству нового  
 
Рисунок 22 – Индексы ввода в действие жилых домов 
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На графике 2 мы наблюдаем, что с каждым годом в Российской Федерации 
значительно увеличивается индекс ввода в действие жилых домов, за счет 
населения и заемных средств.   
 
 
 
Рисунок 23 – Динамика ввода в действие жилых домов 
 
Теперь рассмотрим статистические данные по Красноярскому краю на 
2015 год. 
 
Рисунок 24 – Количество построенных квартир 
 
На данном графике мы видим прирост количества построенных квартир в 
2015 году по сравнению с предыдущими годами, но прирост не значителен, так 
как количество семей стоящих на учете для получения жилья остается на 
прежнем уровне. 
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Рисунок 25 – Средняя стоимость строительства 1 кв. м. общей площади 
жилых домов 
 
На рисунке 5 мы наблюдаем незначительное снижение стоимости 
строительства квадратного метра площади, что позволит приобрести жилье по 
более выгодной цене. 
В связи с проблематичной ситуацией с жильем в России и в частности в 
Красноярском крае, объектом для проектирования мной был выбран 32-этажный  
жилой дом в Свердловском районе, города Красноярска. 
 
 
 
Рисунок 26 – Ситуационный план  
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 «Тихие зори» - это современный микрорайон. Он расположен между 
четвертым мостом через р.Енисей и Базаихой. 
Планируется построить микрорайон на 25 тыс. жителей. Общая площадь 
жилья составит порядка 700 тыс. кв. м. В районе планируется построить 2 школы 
на 2 тыс. мест и 4 детсада на 1,2 тыс. мест, поликлинику на 650 мест, участковый 
пункт милиции, большой торговый центр и другие важные объекты 
инфраструктуры. 
К универсиаде планируется возвести большой ледовый дворец, а на берегу 
у моста появится пристань. 
Также в районе планируется строительство 4 км. новых дорог, часть из 
которых придется на развязки с четвертого моста. 
Вдоль железной дороги планируется возведение торговых и парковочных 
комплексов. 
Территориальное расположение: 
на севере – берег р. Енисей; 
на западе – берег р. Базаиха; 
на юге – ул. Свердловская; 
на востоке – железнодорожные подходы к железнодорожному мосту через 
р. Енисей.  
Транспорт: 
Остановка общественного транспорта «ДОК» 
На данный момент там останавливается 4 маршрута № 19,37,50,78 
Инфраструктура: 
В шаговой доступности расположены: школа №34, два детских сада №24 
и 40, супермаркет, поликлиника. 
Поблизости находятся парк флоры и фауны «Роев ручей», а также 
«Бобровый лог» 
 
6.2 Составление сметной документации и её анализ 
 
Локальные сметы составляют на отдельные виды работ и затрат на основе 
объемов строительных работ по чертежам, спецификациям и другой 
документации в строительстве и принятых методов производства работ. Они 
делятся на общестроительные, специальные, внутренние санитарно-
технического оборудования, монтаж оборудования.  
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации». 
При составлении локального сметного расчета был использован 
программный комплекс «Гранд Смета».  
Для составления сметной документации применены территориальные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года. 
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При составлении локальной сметы на бетонные работы был использован 
базисно – индексный метод, сущность которого заключается в следующем: 
сметная стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных 
расценок, привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  
в текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Сметная документация приведена в Приложении А, она включает 
локальный сметный расчет. 
Анализ структуры сметной стоимости бетонных работ по разделам 
локального сметного расчета и по составным элементам 
 
Таблица 1 – Структура локального сметного расчета по составным элементам 
Элементы Сумма, руб Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего  
в том числе: 
  
  материалы 15052092,8 60 
  эксплуатация машин 1294745,15 5 
  основная заработная                     
плата 
618056,39 5 
Накладные расходы 741667,67 7 
Сметная прибыль 475903,42 6 
Лимитированные затраты 2000192,48 2 
НДС 21363197,7 15 
ИТОГО 100868057,90 100 
 
 
 
Рисунок 27 – Удельный вес составных элементов в уровне цен 1 квартала 
2017 года 
 
Вывод: наибольшая сметная стоимость приходится на материалы для 
строительства и составляет 60,36% от общей сметной стоимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данном дипломном проекте разработаны такие разделы как архитектурно-
строительный, расчетно-конструктивный, включая фундаменты, организация и 
технология строительного производства, экономика строительства. 
При строительстве жилого дома предполагается использовать все 
современные методы ведения работ и новые материалы, применение которых 
ведет к уменьшению материалоемкости, увеличению производительности труда, 
повышению эффективности строительства. 
Были разработаны технологическая карта на возведение монолитного 
железобетонного каркаса здания, строительный генплан на общестроительный 
период. Произведен расчет элементов каркаса здания в программном комплексе 
SCAD: колонны, диафрагмы жесткости, плиты перекрытия, а так же свайного 
фундамента инженерным методом. 
В архитектурно-строительном разделе был произведен теплотехнический 
расчет, подбор материалов для внутренней и внешней отделки здания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Гранд-СМЕТА
ПРИЛОЖЕНИЕ А
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_______________ __________________
" _____ " ________________ 2017 г. "______ " _______________2017 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)
на Высотный жилой дом в Свердловском районе г. Красноярска
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.
Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
всего
эксплуата-
ции 
машин
эксплуата-
ции 
машин
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
в т.ч. 
оплаты 
труда
на 
единицу
всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 ФЕР06-01-087-01 Монтаж и демонтаж крупнощитовой 
опалубки: стен (учебный пример) 
(10 м2 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
583,5 593,18
129,56
349,95
46,44
113,67 346120,53 75598,26 204195,83
27097,74
66326,44 16,61 9691,94
2 ФЕР06-01-092-02 Установка каркасов и сеток в стенах массой 
одного элемента: до 50 кг (учебный пример) 
(1 т арматуры, закладных деталей)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
224 5915,62
173,83
50,99
6,07
5690,8 1325098,88 38937,92 11421,76
1359,68
1274739,2 21,92 4910,08
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
                                       Раздел 1. Монолитные стены и перекрытия
Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, не 
занятых 
обслуживанием 
мате-
риалы
Всего
оплаты 
труда
мате-
риалы
№ 
пп
Шифр и номер 
позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица 
измерения
Количество
___________________________140047,629
___________________________618,056
_______________________________________________________________________________________________54333,84
Страница 1
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ФЕР06-01-090-06 Бетонирование конструкций внутренних 
стен с помощью автобетононасоса в 
крупнощитовой, объемно-переставной и 
блочной опалубках (без вычета проемов) 
толщиной: до 20 см (учебный пример) 
(10 м2 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
766 188,92
36,29
145,51
22,28
7,12 144712,72 27798,14 111460,66
17066,48
5453,92 4,21 3224,86
5 ФССЦ-401-0009 Бетон тяжелый, класс В 25 (М300) (учебный 
пример) 
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
5207 725,69 725,69 3778667,83 3778667,83
6 ФЕР06-01-087-02 Монтаж и демонтаж крупнощитовой 
опалубки: перекрытий (учебный пример) 
(10 м2 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
2413,1 260,73
50,7
153,2
19,17
56,83 629167,56 122344,17 369686,92
46259,13
137136,47 6,5 15685,15
7 ФЕР06-01-092-05 Установка каркасов и сеток в перекрытиях 
массой одного элемента: до 50 кг (учебный 
пример) 
(1 т арматуры, закладных деталей)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
512 5809,99
68,2
50,99
6,07
5690,8 2974714,88 34918,4 26106,88
3107,84
2913689,6 8,6 4403,2
8 ФЕР06-01-091-07 Бетонирование перекрытий с помощью 
автобетононасоса в крупнощитовой и 
объемно-переставной опалубках толщиной: 
до 20 см (учебный пример) 
(10 м2 конструкций)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
4121,25 151,2
17,84
121,48
17,1
11,88 623133 73523,1 500649,45
70473,38
48960,45 2,07 8530,99
10 ФССЦ-401-0009 Бетон тяжелый, класс В 25 (М300) (учебный 
пример) 
(м3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
5207 725,69 725,69 3778667,83 3778667,83
4 ФЕР06-01-107-01 Устройство колонн железобетонных в 
опалубке типа "Дока" высотой: до 4 м, 
периметром до 2 м (учебный пример) 
(100 м3 железобетона в деле)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83
5,98 242777,52
11528,06
11910,31
1778,32
219339,15 1451809,57 68937,8 71223,65
10634,35
1311648,12 1319 7887,62
15052092,8 442057,79 1294745,15
175998,60
13315289,9 54333,84
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Страница 2
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
741667,67
475903,42
16269663,9 54333,84
16269663,9 54333,84
13315289,9
1294745,15
618056,39
741667,67
475903,42
16269663,9 54333,84
15052092,8 442057,79 1294745,15
175998,60
13315289,9 54333,84
741667,67
475903,42
16269663,9 54333,84
16269663,9 54333,84
111121804 54333,84
13315289,9
1294745,15
618056,39
741667,67
475903,42
111121804 54333,84
15052092,8 442057,79 1294745,15
175998,60
13315289,9 54333,84
741667,67
475903,42
16269663,9 54333,84
16269663,9 54333,84
      Машины и механизмы
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Монолитные стены и перекрытия :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
      Материалы
  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83"
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Монолитные стены и перекрытия
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Монолитные стены и перекрытия :
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
Сметная прибыль
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Монолитные стены и перекрытия
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
  Итого
    В том числе:
Страница 3
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13315289,9
1294745,15
618056,39
741667,67
475903,42
292853,95
16562517,8
473688,01
17036205,9
340724,12
17376930
3127847,39
20504777,4 54333,84
15052092,8 442057,79 1294745,15
175998,60
13315289,9 54333,84
741667,67
475903,42
16269663,9 54333,84
16269663,9 54333,84
111121804 54333,84
13315289,9
1294745,15
618056,39
741667,67
475903,42
2000192,48
113121997
3235289,11
116357286
2327145,72
118684432
21363197,7
140047629 54333,84
  Производство работ в зимнее время 2,86%
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Итого
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Производство работ в зимнее время 2,86%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости СМР=6,83"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
Страница 4
Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Страница 5
Сравнительный анализ вариантов
Параметры сравнения вариантов Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3
Жилая площадь здания, м2 10280,3 9957,5 13143,9
Расход бетона, м3 на 1 м2 жилой площади 0,296 0,333 0,485
Расход стали, кг на 1 м2 жилой площади 17,75 15,30 16,23
Количество свай, шт 620 607 684
3Д-модель. Вариант 3 3Д-модель. Вариант 1 и 2
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Схема расположения элементов каркаса. Вариант 1
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Схема расположения элементов каркаса. Вариант 2 и 3
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Формат А1
ДП-08.05.01 ВП
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"
Инженерно-строительный институт
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
  Разработал   Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
  Консультант   Тарасов
Р 1
  Руководитель   Тарасов
Вариантное проектирование
СК и УС
  Н. контроль   Тарасов
  Зав. кафедр.   Деордиев
CпальняCпальня
Cпальня
Кухня
Гостиная
Cпальня Cпальня
Жилая
комната
Кухня
комната
Жилая
Балкон
Балкон
Балкон
Балкон
Балкон
Кухня-гостиная
Жилая
комната
Cпальня
Кухня
Cпальня
Жилая
Кухня
комната
Прихожая
3К
59.6
78.8
80.3
Прихожая
Кухня
90.6
55.7
93.5
4К
Cпальня
2К
45.6
47.4
2К
49.7
51.1
36.2
1К
19.3
36.7
38.3
1К
19.2
40.4
42.0
2К
30.7
50.8
52.2
Балкон
Балкон
Балкон
Кухня-гостиная
30.4
Коридор
Коридор
Прихожая
Прихожая
Прихожая
4,0
19,2
24,0
4,7
12,3
37,1
5,6/1.7
12,1
7,4
4,2
8,5
4,0
19,3
3,8
6,5
8,8
2,9
15,0
13,0 11,2
4,7
18,6
12,9
3,8
4,5
4,3
9,317,912,512,2
11,4
4,3
4,5 11,711,4
20,1
3,0
15,129,5
4,5/1.4
4,1/1.2
5,0/1.5
5,3/1.6
6,1/1.8 5,3/1.64,5/1.4
1,9
21,6
7,4
13,8
13,4
Формат А1
ДП-08.05.01 АР
ФГАОУ ВО "Сибирский Федеральный Университет"
Инженерно-строительный институтИзм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Разработал
  Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
Р
  Руководитель   Тарасов
План первого этажа, план типового
этажа
СК и УС
  Н. контроль
  Зав. кафедр.   Деордиев
  Консультант
  Сергуничева
План типового этажа
Электрощитовая
Тамбур
Тамбур
Тамбур
Мусорокамера
КУИ
2,0
-0,050
-0,120
-0,200
18,9
4,3
29,0
8,6
-0,040
-0,200 -0,050
-0,040
-0,040-0,030
7,44,1
-0,040
-0,040
-0,050-0,040
118,7
2,5
2,4
25,3
2,2
3,0
+0,050
-1,570
-0,020
0,000
-0,010 -0,020
-0,050
0,000
86,1
6,96,9
6,96,9
176,1
Помещение 1
S=193.4 м²
5,5
6,9
5,5
Помещение 3
S=137.4 м²
Помещение 4
S=97.3м²
Помещение 2
S=36.0 м²
2,72,4
2,5
2,9
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
1110987654321
План первого этажа
  Тарасов
2
30
0
Экспликация полов
Номер
поме-
щения
1
1 этаж
Мусорокамера
Пандус 
мусорокамеры
2-32 этажи
Тамбуры
Прихожие, 
кухни, жилые 
комнаты, спальни
Санузлы
Тип
пола
2
2
3
4
5
9
10
11
Схема пола
или тип
пола по серии
3
Данные элементов пола
(наименование, толщина, 
основание и др.), мм
4
- Покрытие - плитка керамическая
   морозоустойчивая с рифленой поверхностью
   на клею (ГОСТ 6787-2001)                                     - 30...40 мм
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Покрытие - плитка керамическая на клею
  (ГОСТ 6787-2001)                                                          - 20 мм
- Стяжка из цементно - песчаного р-ра М150
   армированная сеткой 4С 
5Вр1-100
5Вр1-100
  ГОСТ 23279-2012                                                           - 50 мм
- Утеплитель - Пеноплэкс 35                                            - 20 мм
- Гидроизоляция - CR65 Ceresit                                     - 2.5 мм
- Стяжка из цементно - песчаного р-ра М150
   по уклону                                                                 - 20...60 мм
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Стяжка из цементно - песчаного р-ра М150
   армированная сеткой 4С 
5Вр1-100
5Вр1-100
  ГОСТ 23279-2012                                                      - 20...80 мм
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Покрытие - плитка керамическая
   износостойкая на клею  (ГОСТ 6787-2001)                   - 20 мм
- Покрытие - плитка керамическая
   износостойкая на клею  (ГОСТ 6787-2001)                - 40 мм.
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Покрытие - линолеум
   с теплозвукоизоляционным слоем ГОСТ 18108-80
   на прослойке                                                                -10 мм.
- Стяжка из цементно - песчаного р-ра М150              - 50 мм.
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Стяжка из цементно - песчаного р-ра М150                - 30 мм.
- Гидроизоляция - CR65 Ceresit                                      - 2.5 мм
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
Площадь,
 м
5
2
Деталь примыкания пола к 
стене
6
Лифтовые холлы
7
- Покрытие - плитка керамическая
   износостойкая на клею  (ГОСТ 6787-2001)                - 20 мм.
- Стяжка из цементно - песчаного р-ра М150                - 20 мм.
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
Общеквартирные
 коридоры
8
- Покрытие - плитка керамическая
   износостойкая на клею  (ГОСТ 6787-2001)                - 20 мм.
- Стяжка из цементно - песчаного р-ра М150                - 30 мм.
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
Тамбуры,
электрощитовая,
лифтовой холл
- Полиэтиленовая пленка
КУИ
- Покрытие - плитка керамическая на клею                    - 20 мм
- Гидроизоляция - CR65 Ceresit                                      - 2.5 мм
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150,       
армированного сеткой 4С 5Вр1 - 100
                                            5Вр1 - 100
ГОСТ 23279-2012- 40 мм
- Полиэтиленовая пленка
- Утеплитель - Пеноплэкс 35                                              - 20 мм
- Стяжка из цементно-песчаного р-ра М150,       
армированного сеткой 4С 
5Вр1 - 100
                                            5Вр1 - 100
ГОСТ 23279-2012 -40 мм
- Полиэтиленовая пленка
- Утеплитель - Пеноплэкс 35                                            - 20 мм
6
Крыльца
1
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
- Покрытие - плитка керамическая морозоустойчивая с
рифленой поверхностью на клею (ГОСТ 6786-2001)    - 30 мм
Тамбур
наружный
остекленный
- Покрытие - плитка керамическая
   морозоустойчивая с рифленой поверхностью
   на клею (ГОСТ 6787-2001)                                          - 40 мм
- Железобетонная плита (см. чертежи КЖ)
17.0
1.9
7.7
4.0
4.3
53.0
2.4
235.2
331.2
890.4
8549.2
947.7
L = 6.9 м.п.
L = 56.8 м.п.
L = 6.4 м.п.
L = 295.9 м.п.
L = 289.9 м.п.
L = 1005.6 м.п.
- Чистовое покрытие пола                                               - 20 мм.
1
2
2
5
2
3
4 5
5
6
7
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10
10
10
10
10 10 10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
101010101010
11
11
11
1111
11
11
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1. Общие указания см. на листе 1.
2. Схемы и спецификацию элементов заполнения оконных проемов, витражей и дверей см. пояснительную
записку.
3. Площади указаны с учетом штукатурного слоя.
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+12,600+15,340
+15,600+18,340
+18,600+21,340
+21,600+24,340
+24,600+27,340
+27,600+30,340
+30,600+33,340
+36,340
+36,600+39,340
+39,600+42,340
+42,600+45,340
+45,600+48,340
+51,340
+51,600+54,340
+54,600+57,340
+57,600+60,340
+60,600+63,340
+63,600+66,340
+66,600+69,340
+69,600+72,340
+72,600
+99,340
+3,540
+4,450
ур. верха подокон.
+6,540
+7,450
ур. верха подокон.
+9,540
+10,450
ур. верха подокон.
+12,540
+13,450
ур. верха подокон.
+15,540
+16,450
ур. верха подокон.
+18,540
+19,450
ур. верха подокон.
+21,540
+22,450
ур. верха подокон.
+24,540
+25,450
ур. верха подокон.
+27,540
+28,450
ур. верха подокон.
+30,540
+31,450
ур. верха подокон.
+33,540
+34,450
ур. верха подокон.
+36,540
+37,450
ур. верха подокон.
+39,540
+40,450
ур. верха подокон.
+42,540
+43,450
ур. верха подокон.
+45,540
+46,450
ур. верха подокон.
+48,540
+49,450
ур. верха подокон.
+51,540
+52,450
ур. верха подокон.
+54,540
+55,450
ур. верха подокон.
+57,540
+58,450
ур. верха подокон.
+60,540
+61,450
ур. верха подокон.
+63,540
+64,450
ур. верха подокон.
+66,540
+67,450
ур. верха подокон.
+69,540
+70,450
ур. верха подокон.
+72,540
+73,450
ур. верха подокон.
+96,540
+101,370
Разрез 2-2
Фасад 1-11
-0,320
+102,320
+103,070
-0,020
ур.з.
-0,060
ур.з.
-0,050
ур.з.
Вр4 +4,400
+3,340
+7,400
+6,340
+10,400
+9,340
+13,400
+12,340
+16,400
+15,340
+19,400
+18,340
+22,400
+21,340
+25,400
+24,340
+28,400
+27,340
+31,400
+30,340
+34,400
+33,340
+37,400
+36,340
+40,400
+39,340
+43,400
+42,340
+46,400
+45,340
+49,400
+48,340
+52,400
+51,340
+55,400
+54,340
+58,400
+57,340
+61,400
+60,340
+64,400
+63,340
+67,400
+66,340
+70,400
+69,340
+72,340
+99,540
+100,510
+102,530
+103,520
+105,320
+5,670
+8,670
+11,670
+14,670
+17,670
+20,670
+23,670
+26,670
+29,670
+32,670
+35,670
+38,670
+41,670
+44,670
+47,670
+50,670
+53,670
+56,670
+59,670
+62,670
+65,670
+68,670
+71,670
+74,670
+98,670
+75,340
+75,600 +75,540
+76,450
ур. верха подокон. +77,670
+78,340
+78,600 +78,540
+79,450
ур. верха подокон. +80,670
+81,340
+81,600 +81,540
+82,450
ур. верха подокон. +83,670
+84,340
+84,600 +84,540
+85,450
ур. верха подокон. +86,670
+87,340
+87,600 +87,540
+88,450
ур. верха подокон. +89,670
+90,340
+90,600 +90,540
+91,450
ур. верха подокон. +92,670
+93,340
+93,600 +93,540
+94,450
ур. верха подокон. +95,670
+96,090
1 11
8700
+73,400+75,340
+76,400
+78,340
+79,400+81,340
+82,400+84,340
+85,400
+87,340
+88,400+90,340
+91,400+93,340
+94,400+96,340
+97,400+99,340
+100,510
К
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Разработал
  Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
Р
  Руководитель   Тарасов
Фасад 1-11. Разрез 1-1. План кровли,
узлы
СК и УС
  Н. контроль
  Зав. кафедр.   Деордиев
  Консультант
  Сергуничева
3
  Тарасов
30
25
60
п
е
р
е
м
.
+3.100
60
0
+3.700
180
+3.200
Ур. подвес. потолка
50
Система навесного фасада "Тимспан"
Утеплитель ТехноВент Стандарт - 50 мм
Утеплитель ТехноЛайт Оптима - 130 мм
Железобетонный перапет - 150 мм
Штукатурка по металлической сетке
Утеплитель ТехноФас Экстра - 180 мм
Кирпичная кладка - 250 мм
1
PLANTER standard "ТехноНиколь"
См. прим. п. 4
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС 35 - 100мм
См. прим. п. 3
Гидроизоляция (см. чертежи КЖ)
Железобетонная стена - 300 мм
1
Перемычка
Перегородка из кирпича 
толщиной 120 мм (250 мм) 
Проем 
Болты 120х10
Колонна, 
ж/б стена
Уголок 125х8 ГОСТ 8509-93 
L=120 мм (250 мм)
Перегородка
(стена, колонна)
Цементно-песчаный 
раствор
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС
Отсыпка из
песка 2-3 см
Ж/б плита
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС
См. состав пола
Стяжка цементно-песчаным раствором - 80...130мм
Профилированный лист
Металлические конструкции
2%Фасадные плиты по металлической обрешетке
Металлические конструкции
Желоб водосточный
Конструкция витража
Стяжка цементно-песчаным раствором 
с железнением поверхности - 20...50 мм
Железобетонная плита - 200 мм
1. Общие указания см. на листе 1.
2. Состав кровли см. пояснительную записку.
3. Разрез 1-1 замаркирован на листе 2.
4. Экспликацию окон, витражей и дверей см. поянительную записку.+5,670
+8,670
+14,670
+17,670
+20,670
+23,670
+26,670
+29,670
+32,670
+35,670
+38,670
+41,670
+44,670
+47,670
+50,670
+53,670
+56,670
+59,670
+62,670
+65,670
+68,670
+71,670
+74,670
+98,670
+77,670
+80,670
+83,670
+86,670
+89,670
+92,670
+95,670
+11,670
План кровли
2 
%
2 
%
2 
%2 
%
2 
%
2 
%
2 %
2 %
3 %4 %
Ендова
Ендова
2 
%
+104,480
+106,730
+106,730
+106,730
+103,080 +103,080 +103,170
+102,220+102,220
+103,020
+102,220
+102,220
+102,220
+103,020
+102,080
+102,220
+103,080
+103,220
+104,610
+104,780
+103,070
+103,530
+102,530
+102,530
+102,530
+102,530
+103,530
+102,530
2
3
2 3
-0,020 -0,050
1
5600
36900
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0
Техноэласт ЭКП ТУ 5774-003-00287852-99 - 2 слоя 
Цементно-песчаная стяжка армированная
 сеткой по ГОСТ 23279-2012 - 50 мм
Пленка ПЭТ - 1 слой
Разуклонка из керамзита - 20...110 мм
Утеплитель ПСБ-С 25 - 150 мм
Пароизоляция "Унифлекс ЭПП" (ТУ 5774-001-17925162-99)
Грунтовка - праймер битумный
Железобетонная плита покрытия - 200 мм
Дефлектор мусорокамеры
ТН-КРОВЛЯ Универсал ПК 06-15 "Технониколь"
Д Д
+3,140
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
  Разработал   Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
  Консультант   Тарасов
Р 4
  Руководитель   Тарасов
Схема расположения элементов каркаса
СК и УС
  Н. контроль   Тарасов
  Зав. кафедр.   Деордиев
Спецификация к схемам расположения элементов
Поз.
Км1
Км2
Км3
Дж1
Пм1
Обозначение
лист 5
лист 8, лист 9
Наименование
Монолитные колонны:
Км1
Км2
Км3
Диафрагмы жесткости:
Плиты перекрытия:
Пм1
Кол.
22
110
22
1
Масса,
ед.,кг
Примеч.
Км4
Км5
Км6
Км4
Км5
Км7
Км8
лист 6
Км6
Км7
Км8
лист 7
Дж1
32
66
22
22
88
22
Км9
Км9 22
1. Колонны привязаны к осям центрально, кроме оговоренных.
2. Отверстия привязаны центрально относительно осей, кроме оговоренных.
3. Проемы в ядре жесткости, диафрагмах жесткости и монолитных стенах подвала показаны условно.
Схема расположения элементов каркаса
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0
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0
500 50
0 500 50
0
300
14
00
30
0
30
0
11
70
48
5
90
0
32
5
58
556
20
2790
11
00
10
10
11
00
42
5
13001310 650
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0
2050 300
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300300 300
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Дж1 Дж2 Дж3 Дж4 Дж5
Пм1
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6 Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6Км4, Км5, Км6Км4, Км5, Км6 Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6 Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Км4, Км5, Км6
Дж1
Дж2
Пм1
Дж3
Дж4
Дж5
Км1-Км9
Км1-Км9
Км1-Км9
Км1-Км9
3D-модель схемы расположения элементов каркаса
Км1-Км9
Км1-Км9
Км1-Км9
      14
         15
7              
         
Выпуски из 
нижней колонны
7               
         
9   
  6                     
3          3          7                
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Плита
перекрытия
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+15,540
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+9,540
+15,540
+21,540
+27,540
24
80
12
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300 300
4020040 200120
30
0
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0
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0
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Выпуски из ростверка
и нижней колонны
Выпуски из ростверка
и нижней колонны
1 - 1
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0
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0
40
20
0
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0
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2, 5, 8
и нижней колонны
и нижней колонны
2, 5, 8
2 - 2
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4020040 200120
30
0
30
0
40
20
0
40
20
0
60
3
шаг 100
3
шаг 200
3 - 3
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4020040 200120
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Плита
перекрытия
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0
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9 9
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1 1 1 1 1
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4 - 4
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0
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8
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5 - 5
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7
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
  Разработал   Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
Р
  Руководитель   Тарасов
Колонны монолитные Км1, ..., Км5
СК и УС
  Н. контроль
  Зав. кафедр.   Деордиев
3
шаг 200
Км1 Км2 Км3 Км4
Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примеч.
Км1-17шт.
Детали:
1   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=9070 4
2   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=7580 8
3*   Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=2400 39
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 2 м3
Км2-85шт.
Детали:
4   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=8980 4
5   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=7490 8
3*   Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=2400 39
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 2 м3
Км3-17шт.
Детали:
8   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=6000 12
9   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=3970 4
10   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=4220 4
6*   Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=500 12
7*   Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=1600 5
3*   Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=2400 39
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 2 м3
Км4-51шт.
Детали:
4   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=8980 4
5   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=7490 4
7*   Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=1600 24
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 1,4
м
3
Км5-17шт.
Детали:
8   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=6000 8
7*   Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=1600 25
12   Ø28А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=2780 4
13   Ø28А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=3820 4
14*   Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=1200 4
15*   Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=400 6
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 1,4
м
3
Спецификация колонн монолитных
1. Позиции, помеченные в спецификации знаком (*) см. в ведомости деталей.
Марка элемента
Изделия арматурные
Общий
расход
Арматура класса
Всего
А500C А240
ГОСТ Р 52644-2006 ГОСТ 5781-82
Ø36 Ø28 Итого Ø10 Ø8 Итого
Км1 774,8 - 774,8 58,5 - 58,5 833,3 833,3
Км2 764,4 - 764,4 58,5 - 58,5 822,9 822,9
Км3 836,4 - 836,4 67,1 - 67,1 903,5 903,5
Км4 526,4 - 526,4 24 - 24 550,4 550,4
Км5 383,2 127,6 510,8 25 3,2 28,2 539 539
Ведомость расхода стали на элемент, кг
660
54
0
1200
R50
460
34
0
800
R50
120
40
340, 240
Ведомость деталей
1
2
4 
5 
3           
10  
8       
10
0
4     
Выпуски из
нижней колонны
Выпуски из
нижней колонны
Выпуски
 из ростверка
Выпуски из
нижней колонны
Выпуски из
нижней колонны
5    
8     
13    
12 
9 - 9
25
0
25
0
40
21
0
250 250
4021040
40
210
21
0
10 - 10
25
0
25
0
40
21
0
250 250
4021040
40
210
21
0
10 
Выпуски из 
нижней колонны
Выпуски из 
нижней колонны
4, 8 5, 8 4, 8
Выпуски из 
нижней колонны
Выпуски из 
нижней колонны
5, 84, 8
4, 85, 8
5, 8
4, 8 5, 8 4, 8
5, 84, 8
4, 85, 8
5, 8
4, 8 5, 8 4, 8
5, 84, 8 4, 8
5, 8
5, 8
8
8
88
12 12
12
12
11
шаг 200
11
шаг 200
11
шаг 200
11
шаг 200
11
шаг 200
8
8
88
12 12
12
1213 13
13
13
15
шаг 200
14
шаг 200
460
34
0
800
R40
1, 4, 8
 2, 5, 8
1, 4, 8
2, 5, 8 2, 5, 8 Выпуски из ростверка
и нижней колонны
Выпуски из ростверка
и нижней колонны
2, 5, 8
1, 4, 8
 2, 5, 8
1, 4, 8
2, 5, 8 2, 5, 8
2, 5, 8
1, 4, 8
 2, 5, 8
1, 4, 8
2, 5, 8
Поз. Эскиз
3
6, 15
7
14
16
0
16
0
16
0
16
0
11
0
11
0
11
0
11
0
60
6060
6060
72,5
60,6
1,5
71,8
59,8
1,5
47,9
31,7
33,7
0,3
1
1,5
71,8
59,8
1
47,9
1
13,4
18,5
0,5
0,2
  Консультант   Тарасов
  Тарасов
5
3           3           
3              
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+69,540
20
0
20
80
10
40
20
0
10
0
20
0х
10
=2
00
02
80
0
+72,540
20
0
28
00
+75,540
20
0
30
0х
7=
21
00
1 1
3 3
10
0
10
0
Км7
200 200
Выпуски из
нижней колонны
16
40
30
0х
2=
60
0
5     
68
0
4     
20
0х
3=
60
0
+75,540
20
0
20
0
10
0
20
0х
10
=2
00
02
80
0
+78,540
20
0
28
00
+81,540
20
0
30
0х
9=
27
00
5 5
6 6
10
0
10
0
Км8
200 200
Выпуски из
нижней колонны
16
40
30
0х
2=
60
0
7     
20
16
40
+81,540
+87,540
+93,540
+84,540
+90,540
+96,540
+87,540
+93,540
+99,540
+99,540
20
0
20
0
10
0
20
0х
12
=2
40
0
25
00
+102,340
20
0
5 5
6 6
Км9
200 200
Выпуски из
нижней колонны
16
40
      3
8     
20
0
20
0
40
16
0
200 200
40
7,  8
16040
40
160
7, 8
3
шаг 200
16
0
Выпуски из 
нижней колонны
20
0
20
0
40
16
0
200 200
40
7, 8
16040
40
160
7, 8
3
шаг 200, 300
16
0
2 2
4 4
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
  Разработал   Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
  Консультант   Тарасов
Р
  Руководитель   Тарасов
Колонны монолитные Км6, ..., Км9
СК и УС
  Н. контроль   Тарасов
  Зав. кафедр.   Деордиев
Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примеч.
Км6-17шт.
Детали:
1   Ø28А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=8080 4 39
2   Ø28А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=7040 4 34
3*   Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=1600 23 0,4
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 1 м3
Км7-17шт.
Детали:
4   Ø28А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=5980 4 28,9
5   Ø28А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=2320 8 6,9
3*   Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=1600 24 0,4
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 1 м3
Км8-68шт.
Детали:
7   Ø22А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=7640 4 22,8
3*   Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=1600 23 0,4
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 1 м3
Км9-17шт.
Детали:
8   Ø22А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=3280 4 9,8
3*   Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=1600 13 0,4
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 0,4
м
3
Спецификация колонн монолитных
Марка элемента
Изделия арматурные
Общий
расход
Арматура класса
Всего
А500C А240
ГОСТ Р 52644-2006 ГОСТ 5781-82
Ø28 Ø22 Итого Ø8 Итого
Км6 292 - 292 9,2 9,2 301,2 301,2
Км7 170,8 - 170,8 9,6 9,6 180,4 180,4
Км8 - 91,2 91,2 9,2 9,2 100,4 100,4
Км9 - 39,2 39,2 5,2 5,2 44,4 44,4
Ведомость расхода стали на элемент, кг
Поз. Эскиз
3
Ведомость деталей
1 - 1
460
34
0
800
R40
680
20
0
20
0
40
16
0
200 200
4016040
40
160
16
0
  1  
Выпуски из
нижней колонны
Выпуски из 
нижней колонны
 2 
3
шаг 200
  1  
 2 
 2 
 2 
2 - 2
20
0
20
0
40
16
0
200 200
4016040
40
160
16
0 Выпуски из
нижней колонны
Выпуски из 
нижней колонны
 2 
3
шаг 200
  1  
 2 
 2 
 2 
  1  
3 - 3
20
0
20
0
40
16
0
200 200
4016040
40
160
16
0
  1  
 2 
 2 
  1  
3
шаг 300
4 - 4
20
0
20
0
40
16
0
200 200
4016040
40
160
16
0
 2 
  1  
 2 
 2 
 2 
  1  
3
шаг 200
 5 
 5 
 5 
 5 
 2  2 
5 - 5
6 - 6
20
1. Позиции, помеченные в спецификации знаком (*) см. в ведомости деталей.
6
20
40
40
2
шаг 200
1, 5
шаг 200
3
шаг 200
в шахматном
4
шаг 600
Деталь усиления торцов
до отм. +39,540
20
40
40
20
0
30
0
2
шаг 300
7
шаг 300
6
шаг 200
600
400
Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примеч.
Дж1-1шт.
Детали:
1   Ø25А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=7960 180
2   Ø12А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=общ. 8900
3* 596
Спецификация диафрагмы жесткости Дж1
600
23
0
600
400
13
0
400
40
20
190, 290
Ведомость деталей
Поз. Эскиз
3
4, 8
7
27,1
0,9
1,3
250 50
1
Армирование Дж1
(с отм. -2,550 до отм. -0,080)
Армирование Дж1
(с отм. -0,080 до отм. +39,540)
250 50
1
Армирование Дж1
(с отм. +39,540 до отм. +99,540)
200 50
1
Армирование Дж1
(с отм. +99,540 до отм. +102,340)
200 50
1
1
шаг 200
3
шаг 200
4
шаг 600
в шахматном
порядке
2
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
5
шаг 200
3
шаг 200
75
75
х
2
75
75
х
2
75
75
х
2
75
75
х
2
75
75
х
2
75
75
х
2
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
3
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
5
шаг 200
5
шаг 200
5
шаг 200
5
шаг 200
4
шаг 600
в шахматном
порядке
4
шаг 600
в шахматном
порядке
4
шаг 600
в шахматном
порядке
4
шаг 600
в шахматном
порядке
4
шаг 600
в шахматном
порядке
4
шаг 600
в шахматном
порядке
3
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
7
шаг 300
6
шаг 200
6
шаг 200
6
шаг 200
6
шаг 200
6
шаг 200
6
шаг 200
2
шаг 300
1
шаг 200
3
шаг 300
4
шаг 600
в шахматном
порядке
2
шаг 300
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
  Разработал   Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
Р
  Руководитель   Тарасов
Диафрагма жесткости Дж1. Армирование
СК и УС
  Н. контроль
  Зав. кафедр.   Деордиев
3
шаг 300
400 300
40
12
0
40
20
0
1
шаг 200
20
20
Деталь примыкания стен
3
шаг 200
4
шаг 600
Арматура стены
2
шаг 200
Устройство перемычки над
оконным проемом
3, 7
9,10
Отм. верха
50
30
55 190 55
9,10
50
30
50
50
2
шаг 200 (300)
250 50
1
Дж1
(с отм. -2,550 до отм. -0,080)
250 50
1
Дж1
(с отм. -0,080 до отм. +39,540)
200
1
50
19
95
62
5
11
30
12
00
90
0
Дж1
(с отм. +39,540 до отм. +99,540)
200 50
1
Дж1
(с отм. +99,540 до отм. +102,340)
перекрытия
Деталь усиления торцов  с
отм. +39,540 до отм. +102,540
8
шаг 600
в шахматном
порядке
8
шаг 600
в шахматном
порядке
8
шаг 600
в шахматном
порядке
8
шаг 600
в шахматном
порядке
  Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=350
  Ø8А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=1430
4* 1650 0,1
5   Ø16А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=4200 1320 4,3
6   Ø12А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=7960 2244 3,5
7*   Ø8А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=930 1260 0,4
  Ø8А240, ГОСТ 5781-82 L=2508* 1365 0,1
9   Ø12А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=3010 160 2,7
10   Ø12А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=2830 800 2,5
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 275 м3
м.п.
Марка элемента
Изделия арматурные
Общий
расход
Арматура класса
Всего
А500C
А240
ГОСТ Р 52644-2006
ГОСТ 5781-82
Ø25 Ø16 Итого Ø10 Ø8 Итого
Км1 4878 35130,5 - 367,5 35498 35498
Ведомость расхода стали на элемент, кг
Ø12 Ø8
5702,4 23327 1223,1 367,5
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
19
95
62
5
11
30
12
00
90
0
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
Е
Л
К
И
Ж
Д
Г
В
Б
А
17
00
50
0
17
50
16
00
16
00
19
00
29
00
70
0
17
40
0
47
50
50
0
Схема стыковки стержней
Ø12А500С внахлестку
450 230 450
680
порядке
в шахматном
4
шаг 600
порядке
  Консультант   Тарасов
  Тарасов
в шахматном
порядке
10
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
  Разработал   Стоцкая
Высотный жилой дом в Свердловском
районе г. Красноярска
Стадия
Лист Листов
  Консультант   Тарасов
Р 8
  Руководитель   Тарасов
Плита монолитная ПМ1 СК и УС  Н. контроль   Тарасов
  Зав. кафедр.   Деордиев
2
шаг 200 2
шаг 200
КП35
КП35
Ск2
шаг 200
Х1
шаг 150
Х1
шаг 150
Х1
шаг 150
шаг 150
Х8
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150Х8
шаг 150Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
Х8
шаг 150 Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Х8
шаг 150
Ск1
шаг 200
2
шаг 200
ш
а
г
 
20
0
2
шаг 200
Ск1
шаг 200
Ск1
55
0
55
0
шаг 150
Х3
Х3
шаг 150
Х2
шаг 150
Х3
шаг 150
Х3
шаг 150
Х2
шаг 150
Х4
шаг 200
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
1111111
11
1
КР3
КР3
КР3
2
шаг 200
шаг 200
2 2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
шаг 200
2
шаг 200
2
2
шаг 200
шаг 200
2
2
шаг 200 2
шаг 200
шаг 200
2
2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
2
шаг 200
КР3
КР3
КР3
по11(1.5)
по15(1.5)
шаг 200
Х5
шаг 200
Ск3 Ск3
шаг 200
Ск3
шаг 200Ск3
шаг 200
Ск3
шаг 200
Ск3
шаг 200
шаг 200
Ск3
Ск3
шаг 200
Х6
шаг 200 Х6
шаг 200
15
80 5
0
37
0
50
по 3 (1.5)
8
(нижняя)
(нижняя)
8
(нижняя)
8
1
(нижняя)
(
н
и
ж
н
я
я
)
шаг 200
Х9
Х9
шаг 200 Х9
шаг 200
шаг 200
Х7
2160
66
0
41
0
68
0
10
40
31
0
820
4
Х10
шаг 200
26 13
28
2323
10
21
24
15
19
33
38
35
7 12 12
27 27
27
15155
41729
28
11
16
1516
КР3
шаг 700
28
15
17
1522
22
19
12
3
12
6
20
28
28 2515
15
27
28
158
26
26
10
28
570
75
10
0
14
16
80
10
0
1380
100
15
25
10
010
15
15 15
56
0
56
0
21 26
14
14
5600 3600 3600 4100 4000 3500 2700 3200 3400 3200
36900
70
0
29
00
19
00
16
00
33
50
47
50
50
0
17
00
17
40
0
Схема расположения основной арматуры, а так же каркасов, обрамляющих стержней в плите Пм1
3180
16
0
35
35
90 90
КР3
1 - 1
16
0
370
150
145°
145°
440
150 3180
150
440
145°
440
150
150
440
145° 145°
430
КР1
70
30
30
13
0
1600
28550х6=30043050х6=300285
70
30
30
13
0
980
28550х6=300395
КР2
Спецификация плиты Пм1 (начало)
Поз.
КР1
КР2
М1
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Ск1
Ск2
Ск3
Ск4
Ш1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Обозначение Наименование
Пм1 - 32 шт.
Сборочные единицы
Каркас плоский КР1
Каркас плоский КР2
Детали
Ø22 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2770
Ø8 А240 ГОСТ 5781-82 L=830
Ø6 А240 ГОСТ 5781-82 L=750
Ø6 А240 ГОСТ 5781-82 L=570
Ø6 А240 ГОСТ 5781-82 L=710
Ø6 А240 ГОСТ 5781-82 L=640
Ø8 А240 ГОСТ 5781-82 L=1220
Ø8 А240 ГОСТ 5781-82 L=1010
Ø8 А240 ГОСТ 5781-82 L=810
Ø6 А240 ГОСТ 5781-82 L=770
Ø8 А240 ГОСТ 5781-82 L=1640
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2340
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=1750
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=940
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3260
Ø6 А240 ГОСТ 5781-82 L=250
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=общ.
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=общ.
Ø22 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=8580
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=10280
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=9010
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=8660
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=8220
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=8100
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=7540
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=6000
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=5740
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=4930
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=4530
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=4270
Кол.
36
220
6
88
36
117
12
20
15
426
41
27
42
93
112
155
29
176
446
14361
3
4
4
4
4
47
4
28
4
24
8
12
Масса
ед., кг
3,4
1,9
8,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
0,5
0,4
0,3
0,2
0,6
1,4
1,1
0,6
2
0,1
1,6
0,6
25,6
16,2
14,2
13,7
13
12,8
11,9
9,5
9,1
7,8
7,1
6,7
Приме-
чание
Спецификация плиты Пм13 (окончание)
Поз.
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Обозначение Наименование
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=4450
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3760
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3400
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3200
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3160
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2800
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2750
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2700
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2500
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2350
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2210
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2030
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=1580
%%UМатериалы
Бетон В25, F100, W4
Кол.
46
8
29
26
8
44
49
74
107
148
41
126
15
Масса
ед., кг
2,7
2,3
2,1
2
1,9
1,7
1,7
1,7
1,5
1,4
1,4
1,3
1
125,2
м³
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=4000
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3800
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3700
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3600
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3500
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3200
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=3060
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2750
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2650
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=2420
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=1920
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=1500
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=1400
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=1300
Ø16 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=640
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=15660
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=8660
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=5130
Ø10 А500С ГОСТ Р 52544-2006 L=4600
167
8
35
21
14
45
20
8
23
12
4
52
56
128
6
18
10
42
8
6,3
6
5,8
5,7
5,5
5
4,8
4,3
4,2
3,8
3
2,4
2,2
2,1
9,6
5,3
3,2
2,8
1
м.п.
м.п.
Приме-
чание
КР3 Каркас плоский КР3 274 2,3
1 1
Ведомость расхода стали на элемент, кг
Марка элемента
Пм1
Изделия арматурные
Арматура класса
А500С
ГОСТ Р 52544-2006
Ø22
127
Ø16
4732
Ø10
10793
Итого
15652
А240
ГОСТ 5781-82
Ø8
206
Ø6
46
Итого
252
Всего
15904
Каркасы арматурные
Арматура класса
Ø8
2920
Итого
2920
А240
ГОСТ 5781-82
Всего
2920
Общий
расход
18824
Схема стыковки стержней
Ø16А500С внахлестку
600 300 600
1. Армирование плиты перекрытия выполнять отдельными стержнями.
2. Ведомость деталей см. на листе 9.
3. Обрамление отверстий стержнями выполнять в соответствии с приведенным фрагментом.
На схеме стержни обрамления показаны условно, кроме стержней с привязкой к осям.
4. Схема расположения дополнительной арматуры представлена на листе 9.
5. Деталь раскладки каркасов КР3 см. на листе 9.
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Схема расположения дополнительной верхней арматуры в плите Пм1
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1. Спецификацию плиты монолитной Пм1 см. на листе 8.
2. Обрамление отверстий стержнями выполнять в соответствии с приведенным фрагментом.
На схеме стержни обрамления показаны условно, кроме стержней с привязкой к осям.
3. Схема расположения основной арматуры представлена на листе 8.
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Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса,
ед.,кг Примеч.
Рпм1
Детали:
1
  Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=3890 8
3   Ø36А500С, ГОСТ Р 52544-2006 L=2400 4
2
  Ø10А240, ГОСТ 5781-82 L=2080 3
Материалы:
  Бетон класса В25, F100, W4 5,7
м
3
Спецификация монолитного ростверка Рпм1
Марка элемента
Изделия арматурные
Общий
расход
Арматура класса
Всего
А500C А240
ГОСТ Р 52644-2006 ГОСТ 5781-82
Ø36 Ø28 Итого Ø10 Ø8 Итого
Рпм1 275,2 - 275,2 3,9 18,3 293,5 372,7
Ведомость расхода стали на элемент, кг
26,3
16,2
1,3
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  Зав. кафедр.   Деордиев
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1. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, соответствующая абсолютной отметке
144,45 м.
2. Допускаемая нагрузка на сваю 700 кН.
3. Контрольный отказ при забивке свай - 0, 0064 м, который находится в допускаемых пределах.
4. Перед началом свайных работ произвести пробную забивку сваи в соответствии со СП 45.13330.2012.
Отметка головы сваи после забивки и срубки - 3,610.
5. Тип сопряжения сваи с ростверком - жесткое сопряжение.
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При производстве опалубочных работ необходимо руководствоваться требованиями СП 12-135-2003
«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
Рабочие, занятые на работах с электроинструментом, должны быть аттестованы на II группу
электробезопасности.
Строповку грузов краном производить аттестованными стропальщиками.
На всех рабочих местах должны находиться щиты со схемами строповок.
Отверстия в перекрытиях, остающиеся после снятия опалубки, необходимо закрывать или ограждать;
Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.
Запрещается переход бетонщиков по не закреплeнным в проектное положение конструкциями средствам
подмащивания, не имеющим ограждения или страховочного каната.
В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор со стороны прорабов, мастеров,
бригадиров и других лиц, ответственных за безопасное ведение работ.
Размещение на опалубке оборудования и материалов, непредусмотренных проектом производства работ, а
также пребывание людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на настиле опалубки, не
допускаются.
По уложенной арматуре следует ходить только по специальным мостикам шириной не менее 0,6 м,
устроенным на козелках, установленных на опалубку.
Нахождение бетонщиков на элементах строительных конструкций, удерживаемых краном, не допускается.
Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все отверстия в полу опалубки должны
быть закрыты. При необходимости оставлять отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой.
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,3 м и на
расстоянии и менее 2 м от границы перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными
ограждениями, а при расстоянии более 2 м - сигнальными ограждениями, соответствующими требованиям
государственных стандартов.
В процессе перемещения конструкций наместо установки с помощью крана монтажники обязаны соблюдать
следующие габариты приближения их к ранее установленным конструкциям и существующим зданиям и
сооружениям:
а) допустимое приближение стрелы крана - не более 1м;
б) минимальный зазор при переносе конструкций над ранее установленными - 0,5 м;
в) допустимое приближение поворотной части грузоподъемного крана -не менее 1 м.
При подаче бетона с помощью бетоновода необходимо: осуществлять работы по монтажу, демонтажу и
ремонту бетоноводов, а так же удалению из них пробок только после снижения давления до атмосферного;
удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не менее 10 м
Вибраторы при переносе на новое место работы выключается. Перетаскивать их за шланговые провода
или токопроводящий кабель запрещается;
Рукоятки вибратора должны иметь амортизаторы, а корпус до начала работ - заземлен.
В процессе вибрирования бетонной смеси через каждые 30-35 минут необходимо выключать вибратор на
5-7 минут для его охлаждения.
Разбирать и передвигать опалубку следует только с разрешения руководителя работ. При разборке
опалубки следует принимать меры против случайного падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих
лесов и конструкций.
Указания по технике безопасности
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1. Установка первого Г-образного элемента щитов опалубки с
подкосами
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Разрез 1-1
Указания по контролю качества работ
Контроль качества работ по устройству монолитного перекрытия по профнастилу должен осуществляться
специалистами службы строительной организации, оснащенной техническими средствами и обеспечивающей
необходимую достоверность и полноту контроля.
Контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, материалов и
изделий, операционный контроль производства работ по устройству монолитного перекрытия и приемочный
контроль качества выполненных работ по перекрытию.
При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в
ней технической информации. При входном контроле материалов и изделий проверяется соответствие их
стандартам, наличие сертификатов соответствия, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других
сопроводительных документов. Результаты проведения входного контроля должны быть занесены в «Журнал
входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования».
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения технологических операций для обеспечения
своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению.
Основным документом при операционном контроле является СП 70.13330.2012  «Несущие и
ограждающие конструкции».
Результаты операционного контроля фиксируются в журнале производства работ.
Приемка законченных железобетонных конструкций должна осуществляться в целях проверки их качества
и подготовки к проведению последующих видов работ и оформляться в установленном порядке актом.
Приемка железобетонных конструкций должна включать:
− освидетельствование конструкций, включая контрольные замеры, а в необходимых случаях и
контрольные испытания;
− проверку всей документации, связанной с приемкой и испытанием материалов, полуфабрикатов и
изделий, которые применялись при возведении конструкций, а также проверку актов промежуточной приемки
работ;
− соответствие конструкции рабочим чертежам и правильность ее расположения в плане и по высоте;
− наличие и соответствие проекту отверстий, проемов, каналов, деформационных швов, а также
закладных деталей и т.д.
Приемку плит перекрытия следует оформлять актом на приемку ответственных конструкций в
соответствии с СП 70.13330.2012  «Несущие и ограждающие конструкции».
1500
3000
1500
6000
4СК1-5,0/3000
Схема строповки арматурных
стержней
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Стадия
Лист Листов
Р
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  Тарасов
ед.
изм.
Состав
звена
Затраты
труда
рабочих
чел.-см.коли-
чество
Продолжительность
технологического процесса, дн.
Затраты
времени
машин
маш.-см.
Объем работ
Укрупнительная сборка опалубки
Прочие и неучтенные работы
277,1 23
42
37
Наименование технологического процесса и его
операций
100м³
426,48
292,62240
10498
5835
15
шт.
147,15196,2
1 2 3
1
2
3
График движения рабочих
кадров по объекту
Кол-во
человек
4
Рабочие дни
График производства работ
Бетонирование конструкций
Установка опалубки плит перекрытия
Уход за бетоном
Распалубование конструкций и демонтаж лесов
24131
52,07
148,0
263,6
16
44
4
24
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Выгрузка опалубочных щитов и
арматурных изделий
Установка арматуры в стенах и колоннах
Установка лесов под опалубку плит перекрытия
100т
100т
1м²
100м
1м²
49,24
49,24
34629
111,4
5,97 3
9
577,1
18
2
1
5
6
7
Монтаж опалубки колонн и стен
1м²
1м²
Установка арматуры в плитах перекрытия и балках
шт. 2880 663,6
Машинист:6р-1
Такел.:2р-3
Машинист:6р-1
Такел.:2р-1
Плотник 4р-2
Плотник.:3р-4
Плотник 4р-2
Плотник.:3р-3
Арматурщик 4р-1
Аматурщик.:2р-3
Плотник:4р-2
Плотник.:3р-3
Арматурщик 4р-1
Аматурщик.:2р-3
Машинист2р-1
Бетонщик 2р-2
Бетонщик 2р -2
Плотник 4р-1
Плотник.:3р-2
Плотник 3р-1
Плотник:4р-2
Плотник.:3р-3
83
4
1
6
1
5
1
4
1
5
0.5
5
1
5
0.5
4
2,5
3
1.5
2
1.5
3
2.5
8
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 37 38 39 40 41 363 364 365 366 367 368 369 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
8
4
7
Наименование технологического процесса и его операций
Объем работ
Ед.
изм.
Кол-
во
Норма
времени
рабочих,
чел.-час
Норма
времени
машин,
маш.-час
Затраты
труда
рабочих,
чел.-час
Калькуляция затрат труда и машинного времени (начало)
Выгрузка арматурных изделий массой до 1т 100т 12,032,15 196,11
100т 17,09 104,2512,0
Сортировка элементов опалубки, арматурных изделий и
подача к месту
100т 0,3249,24 32,01
Укрупнительная сборка опалубки
0,381м² 5835 -
Подача арматурных изделий на высоту до 12м. 100т 13,0
Подача арматурных изделий на высоту до 18м.
Подача арматурных изделий на высоту до 24м.
Подача арматурных изделий на высоту до 30м.
100т
100т
100т
15,4
17,8
20,2
3,79
1,89
1,89
1,89
24,26
14,36
16,63
18,9
Подача арматурных изделий на высоту до 36м. 100т 22,61,89 21,17
Подача арматурных изделий на высоту до 42м. 100т 25,01,62 20,08
Подача арматурных изделий на высоту до 48м. 100т 27,41,62 22,03
Подача арматурных изделий на высоту до 54м. 100т 29,81,62 23,98
Подача арматурных изделий на высоту до 60м. 100т 32,21,62 25,92
Подача арматурных изделий на высоту до 66м. 100т 34,61,62 27,86
Подача арматурных изделий на высоту до 72м. 100т 37,01,43 26,31
Подача арматурных изделий на высоту до 78м. 100т 39,41,43 28,03
Подача арматурных изделий на высоту до 84м. 100т 41,81,43 29,74
Подача арматурных изделий на высоту до 90м. 100т 44,21,43 31,46
Подача арматурных изделий на высоту до 96м. 100т 46,61,43 33,18
Подача арматурных изделий на высоту до 102м. 100т 49,01,43 34,89
Подача щитов опалубки на высоту до 12м.
Подача щитов опалубки на высоту до 18м.
Подача щитов опалубки на высоту до 24м.
Подача щитов опалубки на высоту до 30м.
Подача щитов опалубки на высоту до 36м.
Подача щитов опалубки на высоту до 42м.
Подача щитов опалубки на высоту до 48м.
Подача щитов опалубки на высоту до 54м.
Подача щитов опалубки на высоту до 60м.
Подача щитов опалубки на высоту до 66м.
Подача щитов опалубки на высоту до 72м.
Подача щитов опалубки на высоту до 78м.
Подача щитов опалубки на высоту до 84м.
Подача щитов опалубки на высоту до 90м.
Подача щитов опалубки на высоту до 96м.
Подача щитов опалубки на высоту до 102м.
100т 13,0
100т
100т
100т
15,4
17,8
20,2
1,88
0,95
0,95
0,95
12,03
7,22
8,36
9,5
100т 22,60,95 10,64
100т 25,00,81 10,04
100т 27,40,81 11,02
100т 29,80,81 11,99
100т 32,20,81 12,96
100т 34,60,81 13,93
100т 37,00,7 12,88
100т 39,40,7 13,72
100т 41,80,7 14,56
100т 44,20,7 15,4
100т 46,60,7 16,24
100т 49,00,7 17,08
Устройство опалубки колонн
1м² 2838 0,4 -
Калькуляция затрат труда и машинного времени (продолжение)
Сортировка элементов опалубки, арматурных изделий
и подача на монтаж
Выгрузка щитов опалубки массой до 1т
Машины и технологическое оборудование
Наименование технологического процесса
Наименование, марка Основные технические характеристики
Выгрузка и монтаж опалубки и
арматурных изделий
Кол-во
Стационарный приставной
башенный кран КБ-475Т1 1
Lк=19м, Нк=107,6м, Мм=10т, Lc=40м.
Бетонирование
Стационарный дизельный
бетононасос Putzmeister BSA 2109 Н D
1Высота подачи бетонной смеси  – до 150 метров
Уплотнение бетона
Вибратор поверхностный  ИВ-92
Вибратор глубинный ИВ-66 Дн=38
2
2Уплотнение бетона
Уплотнение бетона
Виброрейка СО-131А 1
Заглаживание поверхностей
Машинка для заглаживания
бетонных поверхностей
Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления
Наименование технологического процесса
Наименование технологической
оснастки, инструмента, инвентаря
и приспособлений, марка, тип
Основные технические характеристики
Подъем элементов
Кол-во
Строп четырехветвевой
4СК-5,0/3000 1
M=45кг, Q=5т.
Строп двухветвевой
2Ск-2,0/3000
1
Подстропок ВК-4-4
Ящик стальной ТУ 654-52-02 73
2
6
Шарнирно-пакетные подмости 2
M=32кг, Q=2т.
M=11,2кг, Q=11,2т.
Шарнирно-пакетные подмости
Маячная рейка
Рейка с 2х.м уровнем
Гладилка стальная строительная
Лопата стальная строительная
Рулетка
Кувалда
Щетка стальная
Площадка монтажная
Штанга монтажная
Ключи гаечные
Шнур разметочный
Каска строительная
Пояс монтажный
Канат страховочный
Станок для сгибания арматуры
Молоток стальной строительный
Лопата растворная
Кусачки арматурные
Мастерок
Отвес
Нивелир ГОСТ 0528-76
Теодолит ГОСТ 10528-82
Бетонные работы
Обеспечение безопасности
Сопутствующие работы при армировании
1,6х0,3х0,7
Вместимость 0,25м³
1500х1500 мм
2500х3600 мм
L = 2 м
3П-30-АНТ
Арт. №027930
ОСТ 2839-80Е
ГОСТ Р 50849-96
ГОСТ  Р 50849-96
МКУ 11042
ГОСТ 10528-90
ГОСТ 10529-96
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
6
6
4
8
2
1
4
1
6
1
5
1
4
1
5
0.5
5
1
5
0.5
4
2,5
3
1.5
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2.5
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1
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1
4
1
5
0.5
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1
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0.5
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3
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1.5
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2.5
2
1
4
1
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1
5
1
4
1
5
0.5
5
1
5
0.5
4
2,5
3
1.5
2
1.5
3
2.5
2
1
4
1
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1
5
1
4
1
5
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5
1
5
0.5
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2,5
3
1.5
2
1.5
3
2.5
2
1
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4
1
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0.5
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5
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1
5
0.5
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1
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1
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4
1
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0.5
5
1
5
0.5
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2,5
3
1.5
2
1.5
3
2.5
5
3
2
1
4
1
6
1
5
1
4
1
5
0.5
5
1
5
0.5
4
2,5
3
1.5
2
1.5
3
2.5
7
8
7
5
3
7
8
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5
3
7
8
7
5
3
7
8
7
5
3
7
8
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5
3
7
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7
5
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7
8
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5
3
7
8
7
5
3
384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 41641-362
Затраты
времени
машин,
маш.-час
6,1
6,1
0,65
-
6,40
7,6
8,8
10,0
11,2
12,4
13,6
14,8
16,0
17,2
18,4
19,6
20,8
22,0
23,2
24,4
6,40
7,6
8,8
10,0
11,2
12,4
13,6
14,8
16,0
17,2
18,4
19,6
20,8
22,0
23,2
24,4
-
358,80
205,08
15,76
2217,3
49,27
29,11
33,64
38,18
42,71
40,5
44,39
48,28
52,16
56,05
52,91
56,34
59,77
63,21
66,64
70,07
24,44
14,63
16,91
19,19
21,47
20,25
22,19
24,14
26,08
27,7
25,9
27,34
29,12
30,94
32,62
34,3
1135,4
Наименование технологического процесса и его операций
Объем работ
Ед.
изм.
Кол-
во
Норма
времени
рабочих,
чел.-час
Норма
времени
машин,
маш.-час
Затраты
труда
рабочих,
чел.-час
Затраты
времени
машин,
маш.-час
Устройство лесов под опалубку перекрытий
Устройство опалубки перекрытий
Установка арматуры стен, массой до 0,6т
Разборка опалубки колонн
Разборка опалубки перекрытий
Разборка опалубки стен
Установка арматуры каркасов колонн массой до 0,3 т
Установка арматуры сеток плит перекрытия массой до 0,6 т
Подача бетонной смеси на укладки бетононасосом
Итого
100м 196,2
1м² 24131
шт 1536
1м² 2838
1м² 24131
1м² 7660
шт 704
шт 2880
100м³ 52,07
6
0,22
1,3
0,15
0,09
0,16
0,79
0,81
27
1177,2
5308,82
1996,8
425,7
2171,79
1225,6
556,2
2332,8
1405,8913,5 702,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1877,2727425,85
2
-
-
-
-
-
87,86
37,54
4,0
-
-
До начала производства бетонных работ конструкций надземной части должны быть выполнены следующие
работы:
1) организация строительной площадки в соответствии со стройгенпланом на стадии возведения
надземной части здания;
2) составление актов приемки скрытых работ;
3) техническое освидетельствование грузоподъемного механизма и осмотр грузоподъемных
приспособлений;
4) подготовка и проверка необходимого инвентаря и приспособлений;
5) устройство временного освещения рабочих мест;
6) обеспечение бесперебойной доставки на объект бетона.
Бетонная смесь приготавливается на центральном бетонном заводе и поставляется на объект в
соответствии с недельно-суточным графиком.
Транспортирование бетона осуществляется автобетоносмесителями.
Бетонирование выполняется комплексной бригадой бетонщиков в составе  человек в 2 смены.
Производство работ начинается с установки металлической опалубки для колонн и стен подвала здания,
после чего начинается установка и вязка арматурных каркасов в колонны и стен подвала. Параллельно
начинают устанавливать леса из инвентарных стоек под щитовую опалубку перекрытия. После их установки
производится монтаж щитовой опалубки перекрытия, и укладка арматурных сеток в перекрытие. Монтаж
арматуры и опалубки производим самоходным краном    Бетонирование несущих конструкций здания начинают
после соответствующей проверки соответствия расположения арматуры проекту. Укладку бетона в перекрытие
начинают после технологического перерыва в 1.5 - 2 часа, связанного с усадкой уложенного бетона в несущие
конструкции. Процесс бетонирование всего яруса (1 этаж) длится две смены.Уложенная бетонная смесь
уплотняется с помощью поверхностных и глубинных вибраторов.
После бетонирование и уплотнения всех конструкций яруса, необходим технологический перерыв для
набора бетоном 70% проектной прочности. Согласно, "Проектирование железобетонных работ" Кузнецова Ю.П.,
продолжительность технологического перерыва принимаем равным 4 суток для бетона В20 и средней наружной
температуре окружающей среды 25°С.
Во время технологического перерыва осуществляется уход за бетоном - посыпка его поверхности рогожей и
периодическая поливка водой из брандспойта не менее двух раз в день.
После набора бетоном необходимой прочности осуществляется демонтаж опалубки перекрытия и колонн..
Производится проверка соответствия конструкций проекту.
Указания по производству работ
смены
чел.
дни
чел.-смен
Кол-воЕд.изм.
  Количество смен
  Максимальное кол-во работающих в смену
  Продолжительность работ
  Трудоемкость
Наименование
Технико-экономические показатели
24425,85
416
8
2
  Объем работ 1 м³ 5207
1 м³  Выработка на 1-го рабочего в смену 6,96
3,2
6
8
4 35
Вылет стрелы, м
Г
р
у
з
о
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о
д
ъ
е
м
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о
с
т
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,
 
т
График зависимости грузоподъемности от вылета
стрелы для крана КБ-475Т1
Устройство опалубки колонн
1м² 2838 0,4 -
Устройство опалубки стен
1м² 7660 0,25 -
-
-
1135,4
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Общеплощадочный строительный генеральный план
Жилой дом17400х39600Строящееся здание
Наименование
2
Объем
Ед.
изм.
Кол-
во
Размеры в плане,мм  Тип , марка или
краткое описание
шт. 1
Инвентарный
шт. 7Бытовой городок
1
Экспликация зданий и сооружений
1000х19000
Инвентарный
1
шт.3
КПП
7500х3100
Линия границы опасной зоны при работе крана
Шкаф электропитания крана
Временный защитный козырек над входом в здание 
Стенд со схемами строповки и таблицей масс грузов
Место хранения контрольного груза 
Въезд на строительную площадку и выезд
Направление движения транспорта 
Ворота и калитка
Участок дороги в опасной зоне работы крана
Пожарный пост 
Стенд с противопожарным инвентарем 
Мойка колес
Место для хранения первичных средств пожаротушения
Трансформаторная подстанция
Условные обозначения
Пожарный гидрант
Контур строящегося здания
С.Г.З.П. Место хранения грузозахватных приспособлений и тары
Временное ограждение строительной площадки
Временная пешеходная дорожка
Кабель
Прожектор на опоре
Существующий невидимый хоз.-питьевой водопровод
Существующая невидимая бытовая канализация
Существующий невидимый теплопровод
Проектируемый невидимый теплопровод
Проектируемая невидимая бытовая канализация
Проектируемый видимый хоз.-питьевой водопровод
Проектируемый видимый противопожарный водопровод
Линия границы опасной зоны при падении предмета со здания
W
к.г.
Существующий невидимый противопожарный водопровод
Существующий невидимый производственный водопровод
Существующая невидимая производственная канализация
Проектируемый видимый производственный водопровод
Проектируемая видимая производственная канализация
Въездной стенд с транспортной схемой
Стенд информационный
Мусороприемный бункер
Башенный кран, рельсовый путь, тупиковые упоры
Склад
Баллон с кислородом
Баллон с ацетиленом
Знак ограничение скорости движения транспорта
Знак, предупреждающий о работе крана
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